

ՀԱՄԱՁԱՆԱԳԻՐ N 11

04.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

09 04 2025թ.

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վարդանուշ Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գևորգ Գրիգորյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 04.08.2021թ. կնքված N «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը և հաստատել՝
 - 1) «ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների կատարման 2025 թվականի հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկ»-ը՝ համաձայն Հավելված 1-ի.
 - 2) 2025 թվականի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Հավելված 2-ի:


2. Այլ պայմաններ

- 2.1. Պայմանագրի մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն Համաձայնագիրը և Հավելվածները կազմված են հայերեն լեզվով, երկու (2) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ՝ 900011040434
ՀՎՀՀ՝ 02507171
Գլխավոր քարտուղար՝
Վարդանուշ Գրիգորյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գրիգորյան Շին» ՍՊԸ
ք. Երևան, Էրեբունի
Մուշակյան 8 փ. , տ. 92
«Ամիո բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 1150014101961942
ՀՎՀՀ՝ 00481595
Տնօրեն՝ Գևորգ Գրիգորյան



Հավելված 1
09 04 2025 թ. կնքված
թիվ 11 Համաձայնագրի
Հավելված 2
04.08.2021 թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ՀՀ ԱՆ «ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2025Թ. ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ
ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ
1	Կաթսայատան ջերմատեխնիկական և ինժեներական աշխատանքներ	Ոչ ուշ քան մինչև Դեկտեմբերի 20 շարունակելի
2	Ջերմային ցանցի կառուցում միացնելով շահագործման հանձած մասնաշենքերին	Ոչ ուշ քան մինչև Դեկտեմբերի 20
3	Տաք ջրամատակարարման արևային համակարգ	Ոչ ուշ քան մինչև Դեկտեմբերի 20 շարունակելի
4	N5 մասնաշենքի վերակառուցման աշխատանքներ	Մինչև դեկտեմբերի 30 շարունակելի
5	Ճանապարհներ, հենապատեր	Մինչև Դեկտեմբերի 30 շարունակելի
6	Ասֆ./բետոնե սալվածք, մայրեր, ճեմուղիներ	Մինչև Դեկտեմբերի 30 շարունակելի
7	Լվացքատան մասնաշենք	Մինչև Դեկտեմբերի 30 շարունակելի
8	Անցումներ 1/1 2/1 3/1	Մինչև Դեկտեմբերի 30 շարունակելի
9	Հոգեբուժական N3 մասնաշենքի քանդման և վերակառուցման աշխատանքներ	Մինչև դեկտեմբերի 30 շարունակելի
10	Արտաքին լուսավորություն	Մինչև դեկտեմբերի 30 շարունակելի

*Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությանն առնչվող բոլոր փոփոխություններն անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040434
ՀՎՀՀ 02507171
Գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյան
/ստորագրություն/
Վ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի
Մուշակյան 8փ., տ.92
«Ամիո բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595
Տնօրեն՝ Գ. Գրիգորյան
/ստորագրություն/
Վ.Տ.

Հավելված 2
09 04 2025 թ. կնքված
թիվ 11 Համաձայնագրի
Հավելված 3
04.08.2021 թ. կնքված
«ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՇՁԲ-2021/2» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերո վ նախատ եսված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451700-3	«ՀՀ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցմա ն աշխատանքներ	-	50.210.000,0	100.000.000,0	100.000.000,0	100.000.000,0	150.000.000,0	150.000.000,0	150.000.000,0	150.000.000,0	150.000.000,0	150.000.000,0	150.000.000,0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
Կառավարության տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011040434
ՀՎՀՀ 02507171

Գլխավոր քարտուղար՝
Վարդանուշ Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Վ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի
Մուշակյան 8 փ., տ. 92
«Ամիս բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014101961942
ՀՎՀՀ 00481595
Տնօրեն՝ Գևորգ Գրիգորյան



/ստորագրություն/
Վ.Տ