

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրվեժի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար թրթուրավոր տրակտորով աղբավայրի և շրջակա տարածքի աղբի մաքրման, հարթեցման և ծածկման ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի հունվարի 25-ին կնքած N «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2» պայմանագրում 2018 թվականի փետրվարի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ : Համապատասխան ֆինանսական միջոցների հատկացում, գնումների պլանում կատարված փոփոխությունը հրապարակվել է 31.01.2018թ.-ին:

Փոփոխության նկարագրություն: Լրացուցիչ հանաձայնագրի կնքում՝ «Վճարման ժամանակացույց»-ի լրացում:

Փոփոխության հիմնավորում : «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասեր, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 18-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ Ջրվեժի համայնքապետարան:

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ՋՐՎԵԺԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԹԹՈՒՐԱՎՈՐ ՏՐԱԿՏՈՐՈՎ ԱՂԲԱՎԱՅՐԻ ԵՎ ԵՐԶԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՂԲԻ ՄԱՔՐՄԱՆ, ՀԱՐԹԵՑՄԱՆ ԵՎ ԾԱԾԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆԱՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

գ.Ջրվեժ

«05» փետրվարի 2018 թ.

1.Ջրվեժի համայնքապետարանն, ի դեմս Ռ.Պետրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՆԿՈԼՈ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2018 թվականի հունվարի 25-ին կնքված «Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար թրթուրավոր տրակտորով աղբավայրի և շրջակա տարածքի աղբի մաքրման, հարթեցման և ծածկման ծառայություններ» մատուցման «ԿՄՋՀ-ԳՀԾՁԲ-18/2» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.13 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1.1 Պայմանագրի Հավելված 2-ում «Վճարման ժամանակացույց»-ում կատարել փոփոխություն համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը N1, հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

## Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Ջրվեժի համայնքապետարան  
Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ  
Աբովյանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900102498020  
ՀՎՀՀ 03546091

(ստորագրություն)

Կ.Տ.




## Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԱՆԿՈԼՈ» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Նանսենի 19շ, բն.90  
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ  
Հ/Հ 163078304496  
ՀՎՀՀ 00853446

(ստորագրություն)

Կ.Տ.




ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

«Որամ

Դրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՊՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամեն
90530000		Ջրվեժ համայնքի կարիքների համար թրթուրավոր տրակտորով աղբավայրի և շրջակա տարածքի աղբի մաքրման, հարթեցման և ծածկման ծառայություններ	0	720 000	720 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000

**Պ Ա Տ Կ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**  
Ջրվեժի համայնքապետարան  
Կոտայքի մարզ, գ.Ջրվեժ  
Արսլանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900102498020  
ՀՎՀՀ 03546091

  
-----  
(ստորագրություն)



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**  
«ԱՆԿՈՒՆ» ՍՊԸ  
ք.Երևան, Նանսենի 19շ, բն.90  
Հայէկոնոմբանկ ԲԲԸ  
Հ/Հ 163078304496  
ՀՎՀՀ 00853446

  
-----  
(ստորագրություն)

