

**ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ
«ԱՃԻԱՏԱՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲՈՐՄԱ»**

01 փետրվարի 2023թ.

№	Պայմանագրի №	Չնական անվանումը	Բաղադրիչ	Շահանքի կատեգորիա	Գնումների կատեգորիա (ապրանքներ, աշխատանքներ, խորհրդակցական ծախսեր)	Գնումների մեթոդը	ԵԾԲ վերահսկում (Նախն./կերպ.)	Պլան/Փաստ	Նախն. որակավորման հայտարարության հրավերային ամսաթիվը	Նախն. որակավորման/հետաքրքրության արտահայտման հրավերային ամսաթիվը	Նախն. որակավորման նկարագրի հաշվետվության պատրաստման ամսաթիվը	Գնման փաստաթղթերի պատրաստման ամսաթիվը	Գնման հայտարարության հրավերային ամսաթիվը	Դայտերի/տեխնիկական պայմանագրերի ամսաթիվը	Տեխ. գնահատման հաշվետվության պատրաստման ամսաթիվը	Ֆինանսական առաջարկների ընդունման ամսաթիվը	Գնահատման հաշվետվության պատրաստման ամսաթիվը	Պայմանագրի շտրկման ամսաթիվը	Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը	Պայմանագրի ակտի ամսաթիվը	Մրցույթի հարթու (անվանումը)	Մրցույթի հարթու (երկիր)	Լշումներ	
Բաղադրիչ 1. Աշխատանքի Էլեկտրոնային ըրրայի Նախագծում, մշակում և ներդրում																								
1	EFSD-ELE-CS/1/2022	Աշխատանքի Էլեկտրոնային ըրրայի ակտիվացման հարթակի մշակում, փորձարկում, տեղադրում և ներդրման տեխնիկական ստացարկների լրացում	1	1	Ծառայություններ	ՄԱՆ/IC	Նախն.	Պլան	29-Sep-22	17-Oct-22							24-Oct-22	31-Oct-22	1-Nov-22	1-Dec-22				
								Փաստ	29-Sep-22	8-Nov-22							8-Dec-22		14-Dec-22	30-Dec-22				
2		Գործատուներին և աշխատանք փնտրողներին հասանելի Աշխատանքի Էլեկտրոնային ըրրայի ակտիվացման հարթակի մշակում, փորձարկում, տեղադրում և ներդրում	1	1	Ծառայություններ	ԸՈԱ/ՈՇԲ	Նախն.	Պլան	15-Feb-23	1-Mar-23	8-Mar-23	22-Mar-23	29-Mar-23	28-Apr-23	12-May-23	24-May-23	31-May-23	7-Jun-23	8-Jun-23	6-Oct-23				
								Փաստ																
Ընդամենը																								
Բաղադրիչ 2. Տեխնիկական միջոցներով ապահովում																								
1		Աշխատանքի Էլեկտրոնային ըրրայի գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում և տեղադրում	2	1	Ապրանքներ	ՄՍԱ/ICB	Նախն.	Պլան				15-Feb-23	02-Mar-23	01-Apr-23				22-Apr-23	29-Apr-23	6-May-23	03-Sep-23			
								Փաստ																
Ընդամենը																								
Բաղադրիչ 3. Աշխատանքի Էլեկտրոնային ըրրայի վերաբերյալ հանրային իրազեկում																								
1		Աշխատանքի Էլեկտրոնային ըրրայի վերաբերյալ հանրային իրազեկում	3	1	Ծառայություններ	ԸՈԱ/ՈՇԲ	Նախն.	Պլան	10-Mar-23	24-Mar-23	31-Mar-23	14-Apr-23	21-Apr-23	22-May-23	12-Jun-23	24-Jun-23	1-Jul-23	8-Jul-23	9-Jul-23	26-Nov-23				
								Փաստ																
Ընդամենը																								
Բաղադրիչ 4. Նախագծի կառավարում																								
1		Նախագծի ֆինանսական հաշվետվողականության աուդիտ	4	1	Ծառայություններ	ԸՍԱ/ԼՇՏ	Նախն.	Պլան	03-Aug-23	17-Aug-23	24-Aug-23	07-Sep-23	15-Sep-23	15-Oct-23	05-Nov-23	17-Nov-23	24-Nov-23	04-Dec-23	14-Dec-23	30-Dec-23				
								Փաստ																
Ընդամենը																								
Ընդամենը ըստ գնման կատեգորիաների																								

ՄՍԱ/ICB	Միջազգային մրցակցային սակարկություններ	Պայմանագրի արժեքի շեմերը ըստ գնումների մեթոդների
ՄՍԱ/NCB	Ազգային մրցակցային սակարկություններ	ԱՍՍ
ԸՈԱ/ՈՇԲ	Ընտրություն ըստ որակի և արժեքի	100,000.00 (հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարից մինչև 1,000,000.00 (մեկ միլիոն) ԱՄՆ դոլար ներառյալ (ներառյալ հարկերը) ապրանքներ գնելու համար
ԸՍԱ/ԼՇՏ	Ընտրություն ըստ ամենացածր արժեքի	200,000.00 (երկու հարյուր հազար) ԱՄՆ դոլարից մինչև 5,000,000.00 (հինգ միլիոն) ԱՄՆ դոլար ներառյալ (ներառյալ հարկերը) աշխատանքների կատարման համար
ԸՆՈ/ՈՇՏ	Ընտրություն ըստ խորհրդատուի որակավորման	
ՄՆԸ/ IC	Ամսաական խորհրդատուի ընտրություն	

Գնումների համար ԿԶԵՃ ստանդարտ մրցույթային փաստաթղթերը և ՄՖԻ-ի ստանդարտ մրցույթային փաստաթղթերը օգտագործվում են Կառավարիչի հետ համաձայնեցված: