

ՓՈՓՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ N 1  
N ԳՀԱՊԶԲ-10/16-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

29.06.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Գործ-555» ՓԲԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Աղամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 31.05.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊԶԲ-10/16-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

**1. Փոփոխության առարկան**

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:**

**ԳՆՈՐԴ**

**ՎԱՃԱՌՈՂ**

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ք. Երևան Բազրևանդի 5  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011117034  
ՀՎՀՀ 02522157  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ


«Գործ-555» ՓԲԸ  
ք. Երևան, Սիլիկյան 10  
«ՀԷԲ» Շահումյան մ/ճ  
Հ/Հ 163028105837  
ՀՎՀՀ 01204386  
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Ս. ԱՂԱՄՅԱՆ



Handwritten signature of S. Aghamyan.




ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/ պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝ մեծ))	լրակազմ	20	81000	1,620,000	10	10
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	զծամետր	504	504	254,016	252	252
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	հատ	100	2040	204,000	50	50
	Ընդամենը				2,078,016		

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՑՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ


Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/ պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝ մեծ))	լրակազմ	20	81000	1,620,000	10	10
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	զծամետր	504	504	254,016	252	252
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	հատ	100	2040	204,000	50	50
	Ընդամենը				2,078,016		

ԳՆՈՐԴ  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՄԱՐՅԱՆ

«Գործ-555» ՓԲԸ  
 տնօրեն



AK0916695

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԿԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝				Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմարդի՝ մեծ))	39121360/1/10/20	810000	1620000	1620000	1620000	1620000
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	39151220/1/10/2	127008	254016	254016	254016	254016
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	44521220/2/10/2	102000	204000	204000	204000	204000
	Ընդամենը		1039008	2078016	2078016	2078016	2078016

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝				Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմարդի՝ մեծ))	39121360/1/10/20	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	39151220/1/10/2	254016	254016	254016	254016	254016
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	44521220/2/10/2	204000	204000	204000	204000	204000
	Ընդամենը		2078016	2078016	2078016	2078016	2078016

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ  
«Գործ-555» ՓԲԸ  
տնօրեն

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն  
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



ՎԱՃԱՐՈՂ

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

ՎԱՃԱՐՄԱՆ

012h  
0916695

## Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

### **ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ**

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/16» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի մայիսի 31-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/16-1 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

**Փոփոխության պատճառ:** Հաշվի առնելով «Վաճառողի» գրավոր դիմումը և «Գնորդի» համաձայնությունը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

**Փոփոխության նկարագրություն:** Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

**Փոփոխության հիմնավորում:** Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Միաժամանակ հավաստում ենք, որ Վաճառողի կողմից փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը ներկայացվել է մինչև Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի լրանալը և Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱՇԾ ԳՓՁ բաժնի պետ Ռ. Մարդոյանին:

**Հեռախոս՝ 010-66-24-94:**

**Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:**

**Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:**

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Զ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝ մեծ))	լրակազմ	20	81000	1,620,000	10	10
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	գծամետր	504	504	254,016	252	252
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	հատ	100	2040	204,000	50	50
	Ընդամենը				2,078,016		

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Զ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝ մեծ))	լրակազմ	20	81000	1,620,000	10	10
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	գծամետր	504	504	254,016	252	252
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	հատ	100	2040	204,000	50	50
	Ընդամենը				2,078,016		

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԿԳԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					Դեկորներ, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝ մեծ))	39121360/1/10/20	810000	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	39151220/1/10/2	127008	254016	254016	254016	254016	254016
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	44521220/2/10/2	102000	204000	204000	204000	204000	204000
	Ընդամենը		1039008	2078016	2078016	2078016	2078016	2078016

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ՓԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					Դեկորներ, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Սեղան՝ ղեկավարի (Սեղան ղեկավարի (գրասեղան, կցասեղան պահարանիկով/դարակով/, պահարանիկ շարժական, սեղան դիմադիր՝ մեծ))	39121360/1/10/20	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000	1620000
2	Կահույքի մասեր (Թիկնակ)	39151220/1/10/2	254016	254016	254016	254016	254016	254016
3	Կախիչներ (Կախիչ վահանակով հայելիով)	44521220/2/10/2	204000	204000	204000	204000	204000	204000
	Ընդամենը		2078016	2078016	2078016	2078016	2078016	2078016

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: