

ք. Երևան

29.06.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Հայր և Որդի Գյոդակյաններ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Լ. Գյոդակյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 31.05.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊԶԲ-10/16-4 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չեն ներկայացված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 3 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ


ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«Հայր և Որդի Գյոդակյաններ» ՍՊԸ
ՀՀ, Շիրակի մարզ, Գյումրի Փանյան 1
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ Գյումրի մ/6
Հ/Հ 2050122024171001
ՀՎՀՀ 05524546
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Լ. ԳՅՈՂԱԿՅԱՆ

Լ. Գ. Գյոդակյան
AK 032053 1




ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅԱՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1	Բազկաթուղ, շարժական, կտորից (Բազկաթուղ համակարգչի)	հատ	60	12,900	774,000	30	30
2	Ննջասենյակի կահույք (Թախտ կիսափափուկ մետաղյա կարկասով)	հատ	60	17,600	1,056,000	30	30
3	Ճաշաստեղան՝ 4-տեղանի	հատ	200	11,490	2,298,000	100	100
4	Կահույքի մասեր (Տակրի մահճակալի ոտատակի)	հատ	600	130	78,000	300	300
	Ընդամենը				4,206,000		

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՏՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ
1	Բազկաթուղ, շարժական, կտորից (Բազկաթուղ համակարգչի)	հատ	60	12,900	774,000	30	30
2	Ննջասենյակի կահույք (Թախտ կիսափափուկ մետաղյա կարկասով)	հատ	60	17,600	1,056,000	30	30
3	Ճաշաստեղան՝ 4-տեղանի	հատ	200	11,490	2,298,000	100	100
4	Կահույքի մասեր (Տակրի մահճակալի ոտատակի)	հատ	600	130	78,000	300	300
	Ընդամենը				4,206,000		

ԳՆՈՐԴ
 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
 ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ



Մ. ՂԱՐԱՔՅԱՆ

(Signature)

Լ. ԳՅՈՐԿԱԿՅԱՆ

(Signature)
 AK 0320233

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	
1	Բազկաթոռ, շարժական, կտորից (Բազկաթոռ համակարգչի)	39138320/1/10/2	387000	774000	774000	774000	774000	774000
2	Ննջասենյակի կահույք (Թախտ կիսահիպիուկ մետաղյա կարկասով)	39141170/1/10/2	528000	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000
3	Ճաշասեղան՝ 4-տեղանի	39141310/1/10/2	1149000	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000
4	Կահույքի մասեր (Տակիլի մահճակալի ուտատակի)	39151220/2/10/2	390000	78000	78000	78000	78000	78000
	Ընդամենը		2103000	4206000	4206000	4206000	4206000	4206000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՈՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	
1	Բազկաթոռ, շարժական, կտորից (Բազկաթոռ համակարգչի)	39138320/1/10/2	774000	774000	774000	774000	774000	774000
2	Ննջասենյակի կահույք (Թախտ կիսահիպիուկ մետաղյա կարկասով)	39141170/1/10/2	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000
3	Ճաշասեղան՝ 4-տեղանի	39141310/1/10/2	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000
4	Կահույքի մասեր (Տակիլի մահճակալի ուտատակի)	39151220/2/10/2	78000	78000	78000	78000	78000	78000
	Ընդամենը		4206000	4206000	4206000	4206000	4206000	4206000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ




Մ. ՂԱՄԱՐՅԱՆ

(Signature)

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ՀԱՅՐ և ՈՐԴԻ ԳՅՈՒՂԱԿՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ
տնօրեն



L. ԳՅՈՒՂԱԿՅԱՆ

(Signature)
ԿՔ 0320335

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գ Ն Ա Ն Շ Մ Ա Ն Հ Ա Ր Ց Մ Ա Ն Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ո Կ Կ Ն Ք Վ Ա Ծ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Մ Կ Ա Յ Ա Ր Վ Ա Ծ Փ Ո Փ Ո Խ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Մ Ա Ս Ի Ն

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/16» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի մայիսի 31-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/16-4 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Հաշվի առնելով «Վաճառողի» գրավոր դիմումը և «Գնորդի» համաձայնությունը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Միաժամանակ հավաստում ենք, որ Վաճառողի կողմից փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը ներկայացվել է մինչև Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի լրանալը և Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱՇԾ ԳՓՁ բաժնի պետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱՍԳՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						2-րդ եռամսյակ	3-րդ եռամսյակ
1	Բազկաթու, շարժական, կտորից (Բազկաթու համակարգչի)	հատ	60	12,900	774,000	30	30
2	Ննջաննյակի կահույք (Թախտ կիսափափուկ մետաղյա կարկասով)	հատ	60	17,600	1,056,000	30	30
3	Ճաշասեղան՝ 4-տեղանի	հատ	200	11,490	2,298,000	100	100
4	Կահույքի մասեր (Տակրի մահճակալի ոտատակի)	հատ	600	130	78,000	300	300
	Ընդամենը				4,206,000		

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարման ենթակա քանակներն՝ ըստ 2018թ. համապատասխան եռամսյակների	
						3-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 30.07.2018թ.	3-րդ եռամսյակ
1	Բազկաթու, շարժական, կտորից (Բազկաթու համակարգչի)	հատ	60	12,900	774,000	30	30
2	Ննջաննյակի կահույք (Թախտ կիսափափուկ մետաղյա կարկասով)	հատ	60	17,600	1,056,000	30	30
3	Ճաշասեղան՝ 4-տեղանի	հատ	200	11,490	2,298,000	100	100
4	Կահույքի մասեր (Տակրի մահճակալի ոտատակի)	հատ	600	130	78,000	300	300
	Ընդամենը				4,206,000		

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝						Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Բազվաթոռ, շարժական, կտորից (Բազվաթոռ համակարգչի)	39138320/1/10/2	387000	774000	774000	774000	774000	774000	774000
2	Ննջասենյակի կահույք (Թախտ կիսահափափուկ մետաղյա կարկասով)	39141170/1/10/2	528000	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000
3	Ճաշասեղան՝ 4-տեղանի	39141310/1/10/2	1149000	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000
4	Կահույքի մասեր (Տակիլի մահճակալի ոտատակի)	39151220/2/10/2	390000	780000	780000	780000	780000	780000	780000
	Ընդամենը		2103000	4206000	4206000	4206000	4206000	4206000	4206000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝						Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ	
1	Բազվաթոռ, շարժական, կտորից (Բազվաթոռ համակարգչի)	39138320/1/10/2	774000	774000	774000	774000	774000	774000	774000
2	Ննջասենյակի կահույք (Թախտ կիսահափափուկ մետաղյա կարկասով)	39141170/1/10/2	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000	1056000
3	Ճաշասեղան՝ 4-տեղանի	39141310/1/10/2	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000	2298000
4	Կահույքի մասեր (Տակիլի մահճակալի ոտատակի)	39151220/2/10/2	780000	780000	780000	780000	780000	780000	780000
	Ընդամենը		4206000	4206000	4206000	4206000	4206000	4206000	4206000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: