

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N 1
N ԳՀԱՊՁԲ-10/18-1 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

29.06.2018թ.

ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, ի դեմս ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մ. Ղամբարյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա՝ այսուհետև «Գնորդ», մի կողմից և «Կամազ Արմենիա» ՓԲԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Վ. Ղազարյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ «Վաճառող», մյուս կողմից, երկուսը միասին՝ Կողմեր՝ հիմք ընդունելով 05.06.2018թ. կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/18-1 գնման Պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն փոփոխությունը (այսուհետև՝ Փոփոխություն) հետևյալի մասին.

1. Փոփոխության առարկան

1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն Փոփոխության մեջ չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները, Ապրանքի հանձման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Փոփոխությունը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, հայերենով, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունը:

ԳՆՈՐԴ



ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ք. Երևան Բագրևանդի 5
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011117034
ՀՎՀՀ 02522157
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԿԱՄԱԶ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Շենգավիթ, Արտաշատի խճ. 2/4
«Հայթիզնեսբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150010868300100
ՀՎՀՀ 02249286
տնօրեն

Մ. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ




AH 0651957

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԿՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարումը՝ 2018թ. 2-րդ եռամսյակ
1	Ջրցան մեքենա	լրակազմ	1	31,000,000	31,000,000	1

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարումը՝ մինչև 2018թ. հուլիսի 30-ը
1	Ջրցան մեքենա	լրակազմ	1	31,000,000	31,000,000	1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԿՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝				Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Նոյեմբեր	
1	Ջրցան մեքենա (ջրցան մեքենաներ)	34141300/1/10/20	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝				Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	Օգոստոս	Նոյեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Ջրցան մեքենա (ջրցան մեքենաներ)	34141300/1/10/20	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ

«ԿԱՄԱՁ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
տնօրեն



Ս. ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

(Handwritten signature)

Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(Handwritten signature)
AH0651957

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բազրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/18» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի արդյունքում 2018թ-ի հունիսի 5-ին կնքված N ԳՀԱՊՁԲ-10/18-1 ծածկագրով պայմանագրում (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2018թ-ի հունիսի 29-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Հաշվի առնելով «Վաճառողի» գրավոր դիմումը և «Գնորդի» համաձայնությունը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն՝ ըստ կից ներկայացվող N 1 և 2 Հավելվածների:

Փոփոխության հիմնավորում: Սույն փոփոխությունը կատարվում է՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 8.6 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Միաժամանակ հավաստում ենք, որ Վաճառողի կողմից փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը ներկայացվել է մինչև Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի լրանալը և Գնորդի մոտ չի վերացել ապրանքի օգտագործման պահանջը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱՇԾ ԳՓՁ բաժնի պետ Ռ. Մարդոյանին:

Հեռախոս՝ 010-66-24-94:

Էլ. փոստ՝ r.mardoyan@mil.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարումը՝ 2018թ. 2-րդ եռամսյակ
1	Ջրցան մեքենա	լրակազմ	1	31,000,000	31,000,000	1

ԱՊՐԱՆՔԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/Հ	Ապրանքի անվանում	Չ/Մ	Քանակ	Միավորի գինը /դրամ/	Ընդհանուր գումար /դրամ/	Մատակարարումը՝ մինչև 2018թ. հուլիսի 30-ը
1	Ջրցան մեքենա	լրակազմ	1	31,000,000	31,000,000	1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ԸՍՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հունիս	հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	
1	Ջրցան մեքենա (ջրցան մեքենաներ)	34141300/1/0/20	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ՝ ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

Հ/հ	Ապրանքի անվանում	CPV կոդ	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ., այդ թվում՝					Դեկտեմբեր, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.18թ
			հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	
1	Ջրցան մեքենա (ջրցան մեքենաներ)	34141300/1/0/20	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000	31,000,000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով: