

17.07.2020թ ԿՆԲՎԱԾ ԹԻՎ N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-2

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«28» « 08

» 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԱՐՏԱՐՍ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Գյոզալյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հուլիսի 17-ին կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-2 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035251
ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԱՐՏԱՐՍ>> ՍՊԸ
Ք. Իջևան, Նալբանդյան 1/1
ՀՎՀՀ 07621825
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ1570065208350100

Տնօրեն

(ստորագրություն)



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Ձախարածին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ԻՋԵՎԱՆԻ ԳԱՌՆԻԿ ԱՆԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ և ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ և ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Շինարարական աշխատանքներ			
1	Առաջին մասնաշենքի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ /առաջին մասնաշենքի առաջին հարկի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, պրեսգրանիտե հատակ, լամինատե հատակ, մետալախե հատակ, նոր կառուցվող միջնորմներ/	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Բարավորների կառուցման ծավալները 1 հատի համար (Բ-1)	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
3	Դռան բացվածքի ամրացման ծավալներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
4	Երկրորդ մասնաշենքի ներքին հարդարման քանդման աշխատանքներ /երկրորդ մասնաշենքի ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքներ, հատակներ, պրեսգրանիտե հատակ, լամինատե հատակ, մետալախե հատակ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
5	Դռներ, պատուհաններ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
6	Դռան ամրացման ծավալներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
7	Նոր կառուցվող միջնորմներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
8	Տանիքի վերանորոգում /երկրորդ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ, ապամոնտաժման աշխատանքներ, տանիքի փայտե կարկասի և ծածկույթի վերանորոգում, երկրորդ մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ, կաթսայատան տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ/	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Բաժին 2			

Ջրամատակարարում և կոյուղի			
1	Ջրամատակարարում և կոյուղի/Ներքին ջրամատակարարում, ներքին կոյուղի/	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Բաժին-3			
Ջեռուցում			
1	Ջեռուցման համակարգ I մասնաշենք	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Բաժին-4			
Արտաքին կոյուղու համակարգ			
1	Արտաքին կոյուղու համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Բաժին-5			
Ջերմային ցանց			
1	Գոյություն ունեցող ջերմատարի վերանորոգում /ջերմատար խողովակների մոնտաժում/	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
	Շնդամեր 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

* Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է համապատասխան տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝ վերջինիս ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Աշխատանքները ավարտման ժամկետը չի կարող լինել ավելի ուշ, քան ս.թ դեկտեմբերի 1-ը:



Հասպարյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Ս. Գրիգորյան
/ստորագրություն/



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականին՝ ըստ ամիսների, ընդ որում.					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45611100/543	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 («Իջևանի Գառնիկ Անանյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքներ)				55138254	55138254	55138254
								55138254

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 (ստորագրություն) Ա. Գյոզալյան
 Կ.Տ



24.08.2020թ.
O.AB.100.12CIB.PIED.0.8782.20

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.8782.20
(ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԿԳՄՄԼԳՀԱՇԶԲ-20/88 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում «ԱՐՏԱՐՍ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) կողմից 17.07.2020թ. կնքված Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման թիվ ՀՀԿԳՄՄԼԳՀԱՇԶԲ-20/88-2 պետական գնման պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) նախատեսված Պրինցիպալի պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել **55,138,254.00** (հիսունհինգ միլիոն մեկ հարյուր երեսունուր հազար երկու հարյուր հիսունչորս) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելիս հաշվի են առնվում Պայմանագրի կատարման շրջանակում Բենեֆիցիարի և Պրինցիպալի միջև երկկողմ պատշաճ ձևով հաստատված և Պրինցիպալի կողմից Երաշխիքը տվող անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա Երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի՝ 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 01 փետրվարի 2021թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Ընդ որում, Պահանջում պետք է նշվի, թե Պրինցիպալը որ պարտավորությունն է խախտել: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ՀՀԿԳՄՄԼԳՀԱՇԶԲ-20/88-2 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը,

6.3) Պայմանագրի շրջանակում Բենեֆիցիարի և Պրինցիպալի միջև պատշաճ ձևով երկկողմ հաստատված բոլոր հանձնման-ընդունման արձանագրությունները կամ դրա/դրանց պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին.

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն՝
Գագիկ Սահակյան



Ամերիաբանկ ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան, 0010
Վ. Սարգսյան փող. 2
(+374 10) 56 11 11
ameriabank.am
info @ ameriabank.am

24.08.2020թ.

O.AB.100.12CIB.PIED.0.8781.20

ԵՐԱՇԽԻՔ No. O.AB.100.12CIB.PIED.0.8781.20
(ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ)

1. Սույն Երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԱՐՏԱՐՄ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև 17.07.2020թ. կնքված Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-2 պետական գնման պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող՝ Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) պատշաճ կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է Բենեֆիցիարի սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին վճարել **5,513,826.00** (հինգ միլիոն հինգ հարյուր տասներեք հազար ութ հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար)՝ Պահանջն ստանալուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի՝ 900008000664 հաշվահամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի՝ Երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման օրվանից մինչև թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-2 Պայմանագրով Պրինցիպալի կողմից ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ, բայց ամեն դեպքում Երաշխիքը կարող է գործել ոչ ավելի երկար, քան մինչև 01 փետրվարի 2021թ. ներառյալ, որից հետո սույն Երաշխիքը համարվում է ուժը կորցրած:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Ընդ որում, Պահանջում պետք է նշվի, թե Պրինցիպալը որ պարտավորությունն է խախտել: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

6.1) թիվ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-2 Պայմանագրի՝ ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները

6.2) Բենեֆիցիարի կողմից Պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակված ծանուցումը:

6.3) սույն Երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե՝

8.1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին:

8.2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան սույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Կորպորատիվ և ներդրումային բանկինգի գծով տնօրեն՝
Գագիկ Սահակյան:



Ամերիաբանկ ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, 0010

Վ. Սարգսյան փող. 2

(+374 10) 56 11 11

ameriabank.aminfo @ ameriabank.am