

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Судебный департамент ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 4 июня 2021 года в договор № "DD-GHShDzB-20/04-1", заключенный 15 февраля 2021 года в результате процедуры закупки под кодом "DD-GHShDzB-20/04", организованной с целью приобретения работ по текущему ремонту зданий, строений для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенные изменения.

Причина возникновения изменений:

Возника необходимость увеличения объемов работ, предусмотренных договором.

Описание изменений:

В пункте 5.1 Соглашения слова "4 856 896 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто шесть) драмов РА, из которых 809 483 (восемьсот девять тысяч четыреста восемьдесят три) драм РА" заменены словами "5 342 585,5 (пять миллионов триста сорок две тысячи пятьсот восемьдесят пять драмов пятьдесят лум) драмов РА из которых 890 430.9 (восемьсот девяносто тысяч четыреста тридцать драмов девяносто лум) драмов РА слова", для дополнительных объемов работ, предусмотренных Договором, утверждена ОБЪЕМНАЯ ВЕДОМОСТЬ-СМЕТА, приложение №3 договора, под заголовком "ГРАФИК ОПЛАТЫ", утверждено в новой редакции.

Обоснование изменений:

Пункт 8.5 договора.

Заказчик: **Судебный департамент**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

15.02.2021թ. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04-1» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«04» «06» 2021թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավար Կ. Փոլադյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Եսայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 15.02.2021թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04-1» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ, կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին ավելացնել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները, ինչով պայմանավորված՝ Պայմանագրի 5.1 կետում «4 856 896 (չորս միլիոն ութ հարյուր հիսունվեց հազար ութ հարյուր ինսունվեց) ՀՀ դրամ, որից 809 483 (ութ հարյուր ինը հազար չորս հարյուր ութսուներեք) ՀՀ դրամը» բառերը փոխարինել «5 342 585,5 (հինգ միլիոն երեք հարյուր քառասուներկու հազար հինգ հարյուր ութսունհինգ դրամ հիսուն լումա) ՀՀ դրամ, որից 890 430,9 (ութ հարյուր ինսուն հազար չորս հարյուր երեսուն դրամ ինսուն լումա) ՀՀ դրամը» բառերով, հաստատել Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավելացված ծավալների մասով ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ի, Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի և անբաժանելի մասը:

2.2. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով և թիվ 1 համաձայնագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են N 2 համաձայնագրի անբաժանելի մասերը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ Տնտեսական վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

Հ/Հ՝ 1150000285850100

ՀՎՀՀ՝ 01807983

«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

/ստորագրություն/ Կ.Տ

Գ. Լևոնյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Ձափաբաժին 1. Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/ (ավելացված ծավալներ):

	Աշխատանքի անվանումը	Չ/մ	քանակը	միավորի արժեքը	ընդամենը
1	Առաստաղի բաց հատվածի փակում գիպակարդոնով	մ ²	9,44527	5500	51949,0
2	Առաստաղային LED լույսերի տեղադրում	հատ	2	14000	28000,0
3	Առաստաղային LED լամպերի տեղադրում	հատ	10	14000	140000,0
4	Վարդակների տեղադրում	հատ	10	2400	24000,0
5	Երկտեղանի անջատիչ	հատ	12	2500	30000,0
6	Աստիճանահարթակի պատերի մաքրում հին ներկից	մ ²	42,66	500	21330,0
7	Պատերի և շեպերի մաքրում հին ներկից	մ ²	10	500	5000,0
8	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	10	1700	17000,0
9	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	6	1500	9000,0
10	Պրես գրանիտե շրիշակների իրականացում h=10սմ բարձրությամբ	գծմ	2	1200	2400,0
11	Հաղճասալի քանդում պատերից	մ ²	2,3	500	1150,0
12	Պատերի ց/ավազե սվաղում հաղճասալի տակ	մ ²	2	2400	4800,0
13	Պատերի երեսապատում հաղճասալով	մ ²	3,097777	9000	27880,0
	Ընդամենը				362509,0
	Չնախատեսված ծախսեր 1,5%				5437,6
	Ընդամենը				367946,6
	Շահույթ 10%				36794,7
	Ընդամենը				404741
	ԱԱՀ 20%				80948
	Ընդամենը				485689,5

3, 4, 5, 8 և 13 տողերում նշված աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող ապրանքատեսակների տեխնիկական պարամետրները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5 հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլատյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4


Հ/Հ՝ 1150000285850100

ՀՎՀՀ՝ 01807983

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



Հավելված N 2
« 04 » « 06 » 2021 թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

(Հավելված N 3
« 15 » փետրվարի 2021 թ. կնքված
« ԴԴ-ԳՀԱՇԶԲ-20/04-1 » ծածկագրով պայմանագրի)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								Ընդամենը	
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1	45461100/5	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /ՀՀ Վճարել դատարանի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ/	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896	4 856 896
	45461100/21				485689,5	485689,5	485689,5	485689,5	485689,5	485689,5	485689,5	485689,5
Ընդամենը			4 856 896	4 856 896	5342585,5	5342585,5	5342585,5	5342585,5	5342585,5	5342585,5	5342585,5	5342585,5

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Դատական դեպարտամենտ

Հասցե՝ ք. Երևան, Կոթյունի 15/1

Հ/Հ՝ 900011025757

ՀՎՀՀ՝ 02583241

ՀՀ ՖԼ գործառնական վարչություն

Ղեկավար՝ Կ. Փոլադյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱԴԱՆԱՌՈՒ

«ԱԳԱՐ-777» ՍՊԸ

Հասցե՝ ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

Հ/Հ՝ 1150000285850100

ՀՎՀՀ՝ 01807983

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն՝ Դ. Եսայան

/ստորագրություն/
Կ.Տ