

27.07.2020թ ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ N ՀՀԳԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4

**ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆԱՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ք. Երևան

«26» «08» 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Վարդանյանի, որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հուլիսի 27-ին կնքված N ՀՀԳԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի
նախարարություն

Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3

Կառավարական տուն 2,

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011035251

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ

Ք. Մասիս, Մայրա-Նովայի փող. թիվ 32

ՀՎՀՀ 03801977

Հայրիգնեստանկ

Հ/Հ 11500294360943

Տնօրեն

Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ

Չափաբաժին 6. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-6

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՈՒՐԳԵՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ Հ. 94 ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՄԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ և ՏԱՆԻՔԻ (ԱՅՐ ԹՎՈՒՄ ԻՆՏԵՆՏԵՐԱԿԱՆ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻ և ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ) ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ և ՆՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Շինարարական աշխատանքներ			
1	Փայտե պատուհանների փոխարինում մետաղապլաստե պատուհաններով	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
2	Ման. հանգույցների քանդման աշխատանքներ, սան հանգույցների վերանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
3	Տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ /ապամոնտաժման աշխատանքներ, տանիքի կարկասի և ծածկույթի վերանորոգում/	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
4	Ճակատի ցեմ. ավազի ավաղ ըստ «Դ» առանցքի /մասնաշենքեր 1/	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
5	Մասնաշենքեր 1	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-2			
Օդափոխություն			
1	Օդափոխություն	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-3			
Ջրամատակարարում և կոյուղի			
1	Ջրամատակարարում և կոյուղի	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-4			
Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս			
1	Էլեկտրալուսավորություն և էլեկտրաուժային մաս /օդափոխության համակարգի էլ. մատակարարում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
Բաժին-5			
Կոյուղու ցանց			

1	Կոյուղու ելքի խողովակի և ջրի մուտքի խողովակների վերանորոգում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝
	Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներառյալ՝ որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝

* Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը հաշվարկվում է համապատասխան տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում՝ վերջինիս ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Աշխատանքները ավարտման ժամկետը չի կարող լինել ավելի ուշ, քան ս.թ դեկտեմբերի 1-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ



Գ. Գասպարյան

Բնակարգություն/Կ.Տ

ԿԱՊԱՏԱՐՈՒ



Գ. Վարդանյան

Բնակարգություն/Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականին՝ ըստ ամիսների, ընդ որում.					
			հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
6	45611100/547	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-6 («Երևանի Գուրգեն Մարգարյանի անվան հ. 94 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ- ի սանհանգույցների և տանիքի (այդ թվում ինժեներական կոմունիկացիաների և շինարարական էլեմենտների) հիմնանորոգման և նորերի կառուցման աշխատանքներ)				41745280	41745280	41745280
			41745280					

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊՍԿԻՐԱՏՈՒ
Վ. Գառապարյան
(ստորագրություն) Վ.Տ
02693732

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Գ. Վարդանյան
(ստորագրություն) Վ.Տ
03891977

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԿԱՅԱՐԱՐԱՆԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ
ԴԻՐԵԿՏՈՐԱՏԻ
ՎԿԱՅԱՐԱՐԱՆԻ
ԳԼԽԱՎՈՐ
ԴԻՐԵԿՏՈՐԱՏԻ



«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՄԱՍԻՍ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «МАСИС»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“MASIS” BRANCH

N 35-617

«24» Օգոստոս 2020թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ N N E20-001430
(որակավորման ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքում <<ՀԻՂՐՈՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ>> ՍՊԸ -ի ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող երաշխիք տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

41,745,280 (քառասունմեկ միլիոն յոթ հարյուր քառասունհինգ հազար երկու հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ
գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրիցիպալի կողմից երաշխիք տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքված պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև բենեֆիցիարի կողմից պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը, մինչև 2021թ. հունվարի 31-ը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար՝

<<Մասիս>> մասնաճյուղի կառավարիչ՝ Արսեն Եղիազարյան

24.08.2020թ

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը





«ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ
«ՄԱՍԻՍ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»
ФИЛИАЛ «МАСИС»
“ARMBUSINESSBANK” CJSC
“MASIS” BRANCH

N 35-618

«24» Օգոստոս 2020թ.

ԵՐԱՇԽԻՔ N N E20-001431
(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և <<ՀԻՌՈՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ>> ՍՊԸ -ի (այսուհետ՝ պրինցիպալ) միջև

ընտրված մասնակցի անվանումը

կնքվելիք N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 պայմանագրից բխող պրինցիպալի կնքվելիք պայմանագրի համարը

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով <<ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ>> ՓԲԸ (այսուհետ՝ երաշխիք տվող երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

4,174,528 (չորս միլիոն մեկ հարյուր յոթանասունչորս հազար հինգ հարյուր քսանութ) ՀՀ դրամ գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ վճարումը կատարվում է կատարվում է բենեֆիցիարի 900008000664 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի՝ երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պրինցիպալի կողմից ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը, մինչև 2021թ. հունվարի 31-ը ներառյալ:

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/88-4 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) սույն երաշխիքը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալու հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե՝

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար՝

<<Մասիս>> մասնաճյուղի կառավարիչ՝ Արսեն Եղիազարյան

24.08.2020թ

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

