

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Դատական դեպարտամենտը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03-2» պայմանագրում (ասուիետ՝ Պայմանագիր) 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա. Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մի մասի կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

Նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակում հաստատվել է աշխատանքների կատարման ծավալաթերթ-նախահաշիվ:  
Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատվել է նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5, 8.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ **Դատական դեպարտամենտ**

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### **об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Судебный департамент ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28-ого декабря 2020 года в договор № DD-GHAShDzB-20/03-2 (далее-Договор), заключенный 18 декабря 2020 года в результате процедуры закупки под кодом DD-GHAShDzB-20/03 организованной с целью приобретения работ по текущему ремонту зданий, строений для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа / Соглашение/, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** договор был заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках»: выделены финансовые средства на выполнение некоторых работ, предусмотренных Договором.

#### **Описание изменения:**

В рамках выделенных финансовых средств утверждена объемная ведомость-смета на выполнение работ.

Приложение N 3 Договора под заголовком <ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ> утвержден в новой редакции.

Обоснование изменения: пункты 8.5, 8.13 Договора.

Заказчик: Судебный департамент

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
18.12.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03-2» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Երևան

«28» դեկտեմբերի 2020թ.

Դատական դեպարտամենտը, ի դեմս ղեկավարի պաշտոնակատար Ն.Գաբրիելյանի, որը գործում է Դատական դեպարտամենտի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Պրոֆսնաբ>> ՍՊԸ և <<Շինմաստեր>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս <<Պրոֆսնաբ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Կ.Զարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով կոնսորցիումի անդամների միջև 26.11.2020թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի 2.1 և 2.2 կետերը, ինչպես նաև <<Շինմաստեր>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռ. Բադալյանի կողմից 14.12.2020թ. տրված լիազորագիրը, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով << քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին << օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 18.12.2020թ. կնքված N «ԴԴ-ԳՀԱՇՁԲ-20/03-2» գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր), 8.5 և 8.14 կետերը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը՝ հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 2107 788 (երկու միլիոն մեկ հարյուր յոթ հազար յոթ հարյուր ութսունութ) << դրամի չափով, որի շրջանակներում Պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇՎՈՎ, նախատեսված աշխատանքներից առանձնացվում են սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ով սահմանված աշխատանքները, և դրանց կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև 29.12.2020թ.:
- 1.2 Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N 1-ը և հավելված N 2-ը հանդիսանում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ



Դատական դեպարտամենտ  
Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1  
ՀՎՀՀ՝ 02582241  
Հ/Կ՝ 900011025757  
<< ՖՆ գործարարական պարտություն


<<Պրոֆսնաբ>> ՍՊԸ  
Հասցե՝ ք.Գավառ, Զարգարյան 56  
ՀՎՀՀ՝ 08422647  
Հ/Կ՝ 15100118200600  
<<ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

Ղեկավարի պաշտոնակատար Ն.Գաբրիելյան

Տնօրեն՝ Կ.Զարգարյան

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.

  
/ստորագրություն/  
Կ.Տ.  




## ՍԱՎԱՆԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՇԵՆՔԵՐԻ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ /ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՍԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՆՍՏԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ/ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավոր արժեքը, ՀՀ դրամ	Ընդհանուր արժեքը, ՀՀ դրամ
1	2	3	4	5	6
<b>Շինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Հողային աշխատանքներ</b>					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի երկկողմանի սղոցում խրամուղու երկայնքով	գմ	158,3	200	31660
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով	մ <sup>3</sup>	5,80	8000	46400
3	Խրամուղու քանդում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	5,80	3000	17400
4	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ <sup>3</sup>	14,0	3000	42000
5	Գրունտի տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	43,6	2500	109000
6	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	75,1	2500	187750
7	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	8,30	7500	62250
8	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	88,2	2500	220500
9	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	9,80	7500	73500
10	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	28,2	3000	84600
11	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ <sup>3</sup>	3,10	10000	31000
12	Ավելցուկային գրունտի բարձում եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	105,90	3000	317700
13	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=10սմ հաստությամբ	մ <sup>3</sup>	10,0	800	8000
14	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ <sup>3</sup>	35,60	800	28480
15	Գրունտի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, բուլդոզերով	մ <sup>3</sup>	164,6	500	82300
16	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գմ	4,8	2000	9600
17	Բետոնե սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	4,20	7500	31500
<b>Ընդամենը</b>					<b>1383640</b>
<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
1	Պոլիէթիլենային (PE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում de75, PN=1.0ՄՊա, փորձարկումով	գմ	139,0	2100	291900
2	Խողովակաչարի լվացում ավտոսահանումով	կմ	0,139	10000	1390
<b>Ընդամենը</b>					<b>293290</b>
<b>Առկա ջրաչափական հանգույցի վերանորոգում</b>					
<b>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</b>					
1	DN76x3.5 պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գմ	2,0	3000	6000

2	Խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0,002	100000	200
3	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող կցաշերտ DN65	հատ	2	6000	12000
4	Պոլիէթիլեն (PE) միջադիր de75	հատ	1	6000	6000
5	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի ներկում 2 շերտ	մ <sup>2</sup>	0,7	6000	4200
	<b>Ընդամենը</b>				<b>28400</b>
	<b>Ընդհանուրը</b>				<b>1705330</b>
	<b>Չնախատեսված ծախսեր 3%</b>				<b>51160</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>1756490</b>
	<b>ԱԱՀ 20%</b>				<b>351298</b>
	<b>Ընդամենը</b>				<b>2107788</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

**Դադարյան դեպարտամենտ**


Հասցե՝ ք. Երևան, Կոռյունի 15/1

ՀՎՀՀ՝ 02583241

Հ/Կ՝ 900011025757

ՀՀ ՖՆ գործառնականության բաժնի

Ղեկավարի պաշտոնակատար՝ Ն. Գաբրիելյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

**<<Պրոֆսնաբ>> ՍՊԸ**

Հասցե՝ ք. Գավառ, Ջարգարյան 56

ՀՎՀՀ՝ 08422647

Հ/Կ՝ 15100118200600

<<ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ>> ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Ն. Գաբրիելյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ


« դրամ

Աշխատանքի				
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝	
			դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45461100/503	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /«Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Սևան քաղաքի նստավայրի վարչական շենքի վերանորոգման» սույն համաձայնագրի N1 հավելվածով սահմանված աշխատանքներ/	2 107 788	2 107 788

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

**Դադական դեպարտամենտ**  
 Հասցե՝ ք. Երևան, Կորյունի 15/1  
 ՀՎՀՀ՝ 02583241  
 Հ/Հ՝ 900011025757  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ղեկավարի պաշտոնակատար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

**«Պրոֆսնաբ» ՍՊԸ**  
 Հասցե՝ ք. Գավառ, Զարգարյան 56  
 ՀՎՀՀ՝ 08422647  
 Հ/Հ՝ 15100118200600  
 «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Տնօրեն՝ Կ. Զարգարյան

