

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՅ ՄՐՑՈՒՅԹ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 30.05.2018թ. կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգում
Համաձայնագրի գինը կազմում է 507308570 դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: 30.05.2018թ. կնքված թիվ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 պայմանագրի 8.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ Թիվ 2
30.05.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Ը/3 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վառմաշ» ՍՊԸ և «Հուարոլինի» ՍՊԸ Կոնսորցիումը, ի դեմս «Վառմաշ» ՍՊԸ- տնօրեն Կ. Աֆոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 30.05.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Ը/3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

Սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

1.1 Լրացնել պայմանագրում 5.1.1 կետը հետևյալ խմբագրմամբ <<Պայմանագրի գնից՝ մինչև 507308570 (հինգ հարյուր յոթ միլիոն երեք հարյուր ութ հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ.-ին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթը նախահաշիվը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտայի 3/3
Կոնսորցիումի գլխավոր քարտուղար



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Վառմաշ>> ՍՊԸ
<< Բ. Վանաձոր,
Գործարանային 15
<<Կոնսորցիում>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1938007497070100
Հ/Հ 06912701

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կուարոլինի >> ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Չաբանքարայի խճ.8
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 247590000029312
Հ/Հ 04704958

/ստորագրություն/

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 1

Ծավալաթերթ- նախահաշիվ

**Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 առանձին հատվածների հիմնանորոգում
2019թ**

«	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը (հազ. դրամ)	Ընդհանուր արժեքը (հազ. դրամ)
1	2	3	4	5	6
	ԿՄ8+400-ԿՄ12+568(ԿՄ0+000-ԿՄ4+168)				
I	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերագտադրում սառը վերանշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	0.0	3.135	0.00
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	0.0	5.211	0.00
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	31275.0	6.252	195540.14
				1.Ընդամենը	195540.14
II	Կողնակներ				
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	3.127	0.00
2	Ցամաքուղային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	0.0	4.099	0.00
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	0	0.020	0.00
4	Կողնակների խտացում հմիշ. =10-20սմ պնմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	0	0.727	0.00
				2.Ընդամենը	0.00
III	Ուղիներ				
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	0.0	6.197	0.00
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	0.0	1.302	0.00
				3.Ընդամենը	0.00
IV	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ ³	0	8.639	0.00
				4.Ընդամենը	0.00
V	Կողային առուների մաքրում				
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով,բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ ³	0.0	2.656	0.00
				5.Ընդամենը	0.00
VI	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Արգելափակոցներ				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում- 1105գծ.մ	տոն	0.000	16.579	0.00
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակուպիճ -5,0մ ³	գծ.մ	0.0	23.20	0.00
Բ.	Նշագծում				

	Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով				
	1.1	կմ	1.698	117.709	199.87
	1.5	կմ	1.428	57.199	81.68
	1.6	կմ	0.842	97.542	82.13
	1.2.2	կմ	8.32	77.369	643.71
				6.Ընդամենը	1007.39
	ԿՄ13+900-ԿՄ21+940 (ԿՄ0+000-ԿՄ8+040)				
I	Պ458+50-Պ459+10 ձախից կողմակի վրայի փլվածքի հեռացում				
1	IV կարգի գրունտի բարձրում էքսկավատորով (0,65մ ³) ,բարձրում, տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	0.0	3.833	0
				1.Ընդամենը	0.00
II	Ճանապարհային պատվածք				
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերագտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	0.0	3.135	0.00
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	0.0	5.211	0.00
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	58924.0	6.252	368409.50
				2.Ընդամենը	368409.50
III	Կողակներ				
1	Կողակների մաքրում բուսածածկույթից բույրոգեղով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով , բարձրում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	0.0	4.191	0.00
2	Ցամաքուրդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողակների իրականացման համար	մ ³	0.0	4.099	0.00
3	Կողակների հարթեցում	մ ²	0	0.020	0.00
4	Կողակների խտացում հմիջ.=20սմ պննոգլորնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	0	0.727	0.00
				3.Ընդամենը	0.00
IV	Ուղիներ				
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	0.0	6.197	0.00
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	0.0	1.302	0.00
				4.Ընդամենը	0.00
V	Մուտքեր				
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա“տիպ h=4սմ	մ ²	0.0	6.197	0.00
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	0.0	1.302	0.00
				5.Ընդամենը	0.00
VI	Հենապատ				
1	III կարգի գրունտի մշակում և բարձրում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ միջինը 5,0կմ	մ ³	0.0	9.628	0.00
2	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0.0	3.485	0.00
3	Ավազակոպձային շերտ h=20սմ	մ ³	0.0	6.653	0.00
4	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	0.0	60.725	0.00
5	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	0.0	62.078	0.00
6	Ցամաքուրդ պատի հետևից	գծ.մ	0.0	11.878	0.00
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0.0	1.328	0.00
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	0.0	1.780	0.00
				6.Ընդամենը	0.00
VII	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	Գոյություն ունեցող խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձրում, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	0	9.628	0.00
2	d=1,0մ խողովակի ելքի գլխադիրի նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	0	123.402	0.00
3	d=1020մմ մետաղական խողովակների գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	0	123.402	0.00
4	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	0	123.402	0.00

5	d=1020մմ մետաղական խողովակի զխադիրի թևերի իրականացում միաձույլ բետոնից B-12.5	մ ²	0	119.729	0.00
6	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	0	119.729	0.00
7	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքի և աստամի միաձույլ բետոնից B-12.5	մ ³	0	84.543	0.00
8	Նույնը d=1520մմ մետաղական խողովակի համար	մ ³	0	84.544	0.00
7.Ընդամենը					0.00
VIII Կողային առունների մաքրում					
1	Կողային առունների մաքրում մեխանիզմով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ	մ ³	0.0	2.656	0.00
8.Ընդամենը					0.00
IX Հավաքովի վաքեր					
1	Գոյություն ունեցող վաքերի մաքրում և բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5,0կմ	մ ³	0.0	9.628	0.00
9.Ընդամենը					0.00
X Ճանապարհի կահավորում					
1	Նախագծուչացնող	հատ	0.0	48.551	0.00
2	Տեղեկատվության	հատ	0.0	35.660	0.00
Ա. Արգելափակոցներ					
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2641զծ.մ	տոն	0.0	16.579	0.00
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակրպիճ -25,2մ ³	զծ.մ	0.0	23.20	0.00
Բ. Նշագծում					
	Երթևեկի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով				
	1.1	կմ	4.45	117.710	523.81
	1.5	կմ	1.292	57.196	73.90
	1.6	կմ	2.298	97.543	224.15
	1.2.2	կմ	14.7	77.369	1137.32
10.Ընդամենը					1959.180
ԿԱ35+800-ԿԱ41+900 (ԿԱ0+000-ԿԱ6+100)					
I Ճանապարհային պատվածք					
1	Ա/բետոնե պատվածքի վերօգտագործում սառը վերամշակման եղանակով h=20սմ, ցեմենտի ավելացումով 1մ ² -16կգ	մ ²	0.0	3.135	0.00
2	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=5սմ	մ ²	0.0	5.211	0.00
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	44479.0	6.252	278095.28
1.Ընդամենը					278095.28
II Կողնակներ					
1	Կողնակների մաքրում բուսածածկույթից բուլդոզերով, մշակում և տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով (0,65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	3.127	0.00
2	Ցամաքորդային IIIկարգի գրունտի տեղափոխում պահուստից 2,0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	0.0	4.099	0.00
3	Կողնակների հարթեցում	մ ²	0	0.020	0.00
4	Կողնակների խտացում հմիջ.=10-20սմ պնմոզլոնով 1 հետքով 4 անցումով, ջրի տարածումով	մ ³	3575	0.727	2598.19
2.Ընդամենը					2598.19
III Ուղիներ					
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	730.0	6.197	4523.85
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	0.0	1.302	0.00
3.Ընդամենը					4523.85
IV Մուտքեր					
1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ	մ ²	994.0	6.197	6159.87
2	Խճավազային հիմքի իրականացում h=10սմ (C-6)	մ ²	0.0	1.302	0.00
4.Ընդամենը					6159.87
V Հեմապատեր					
Ա.	ՊԿ57+26-ՊԿ57+45				

1	Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով խարխուլ հենապատի քանդում ձեռքով, բարձում տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0	32.414	0.00
2	III8վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	4.159	0.00
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0.0	0.544	0.00
4	Ավազակոպչային շերտ h=20սմ	մ ³	0	6.656	0.00
5	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	0	60.724	0.00
6	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	0	62.078	0.00
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0	1.328	0.00
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	0.0	0.097	0.00
Բ.	Պ458+57-Պ458+67				
1	Գոյություն ունեցող քարե շարվածքով խարխուլ հենապատի քանդում ձեռքով, բարձում տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	32.414	0.00
2	III8վ գրունտի մշակում էքսկավատորով (0,65մ3), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	4.159	0.00
3	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	0.0	0.544	0.00
4	Ավազակոպչային շերտ h=20սմ	մ ³	0.0	6.656	0.00
5	Հիմքի խամքարե բետոն B-20	մ ³	0.0	60.724	0.00
6	Իրանի խամքարե բետոն B-20	մ ³	0.0	62.078	0.00
7	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	0.0	1.328	0.00
8	Հետադարձ լիցք	մ ³	0.0	0.097	0.00
				5.Ընդամենը	0.00
VI	Ջրբոլ խողովակների մաքրում և վերականգնում				
1	d=1020մմ մետաղական խողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ(թաց գրունտներում) 2,0կմ	մ ³	0	8.639	0.00
2	Նույնը 2x2մ բացվածքով խողովակի համար	մ ³	0	8.639	0.00
3	Նույնը d=1,0մ խողովակի համար	մ ³	0	8.639	0.00
4	d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի իրականացում միաձույլ բետոնով B15	մ ³	0	123.402	0.00
5	Պ419+90 d=1020մմ մետաղական խողովակի գլխադիրի սվաղում ավազացեմենտե շաղախով d=3սմ	մ ²	0	2.844	0.00
6	d=1020մմ մետաղական խողովակի վաքերի իրականացում միաձույլ բետոնից (h=20սմ) B12.5	մ ³	0	84.543	0.00
7	Ավազակոպչային շերտ վաքերի տակ h=10սմ	մ ³	0	6.657	0.00
				6.Ընդամենը	0.00
VII	Կողային առուների մաքրում				
1	Կողային առուների մաքրում մեխանիզմով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	2.656	0.00
				7.Ընդամենը	0.00
VIII	Հավաքովի վաքեր				
1	Գոյություն ունեցող վաքերի (ասբոցեմենտե կիսախողովակ d=500մմ) մաքրում ձեռքով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ	մ ³	0.0	7.942	0.00
2	Նույն վաքերի միացման տեղերում միաձույլ բետոնով նորոգում B15	մ ³	0.00	71.573	0.00
				8.Ընդամենը	0.00
IX	Ճանապարհի կահավորում				
Ա.	Արգելափակոցներ				
1	Գոյություն ունեցող արգելափակոցների ներկում-2611գծ.մ	տոն	0.0000	16.579	0.00
2	Նոր արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով, ավազակոպչիձ -8,8մ ³	գծ.մ	0.0	23.20	0.00
Բ.	Նշագծում				
	Երթևեկելի մասի նշագծում ռեֆլեկտորային ներկով				
	1.1	կմ	1.36	117.709	160.08
	1.5	կմ	3.672	57.199	210.03

1.6	կմ	1.068	97.542	104.17
1.2.2	կմ	7.92	77.369	612.76
1.14.1	մ ²	52.8	2.151	113.58
9.Ընդամենը				1200.64
Ընդհանուրը*				859494

*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտայի 3/3
Կենտրոնական թիվ 15 համայնքի տնտեսական



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Վառմաշ>> ՍՊԸ
ՀՀ Ք. Վանաձոր,
Գործարանային 15
Կոմպերանկ >> ՓԲԸ
ՀՀ 1930007407070180
ՀՀ 05012201



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կուադրինի >> ՍՊԸ
Ք. Էջմիածին, Չաբանքարայի խճ.8
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ
ՀՀ 247590000293312
ՀՀ 04704958

/ստորագրություն/

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2018/8Շ/3 գնման պայմանագրի
20 դեկտեմբերի 2018թ. կնքված
թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների արանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
	Ընդհանուր աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 31	2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 3/3
Կենտրոնական գրասենյակ/հոգևոր



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վառնաշ» ՍՊԸ
ՀՀ. Բ. Վանաձոր,
Գործարանային 15
«Կոնվերսիանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1930007407070100
ՀՎՀՀ 06912201

/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կուադրինի» ՍՊԸ
Բ. Էջմիածին, Չաքանքարայի խճ.8
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2475900000298812
ՀՎՀՀ 04704983

/ստորագրություն/