

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԿ ԱՆՁԻՑ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-2018/ՀՀ-509-4 ծածկագրով մեկ անձից գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.06.2018թ կնքված պայմանագրում 20.12.2018թ կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3 կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ

Փոփոխության հիմնավորում: 22.06.2018թ կնքված թիվ ՏԿՆ-2018/ՀՀ-509-4 պայմանագրի 7.5 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-38

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
22.06.2018թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՏԿՆ-2018/ՀՀ-509-4
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«20» դեկտեմբերի 2018թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս. Ամիրխանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արցախճան>> ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ռ.Սողոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.06.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-2018/ՀՀ-509-4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը համաձայնվեցին.

Կասեցնել պայմանագրի կատարման ժամկետը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտպատման աշխատանքների հեղենակային հսկողության ծառայությունների մատուցման մասով մինչև 2019թ. մայիսի 31-ը:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի 1,3կմ երկարությամբ ճանապարհի ասֆալտպատման աշխատանքների հեղենակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար սահմանել նոր ժամկետ, սկիզբը հաշվելով 2019թ. մայիսի 31-ից սկսած՝ 30 օրացուցային օր:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:


Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վաղգոյի խրախուսման պող. 3/3
Կենտրոնական ծառայություն

Հ/Հ 00059070253
Հ/Հ 02565518

(ստորագրող)
Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

<<Արցախճան>> ինստիտուտ ՓԲԸ
ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8^ա, բն.23
Արցախբանկ ՓԲԸ, Երևանի կենտրոնական մ/6
Հ/Հ 223076011525,
Հ/Հ 90009361

