

**Արձանագրություն N 3**

**ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար  
ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով  
թիվ SԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/38Ը ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի**

**ք. Երևան**

**«27» «սեպտեմբերի» 2021թ.  
Ժամը՝ 11:00**

Մասնակցում էին.

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու  
(ԳՊ/ԳԱՊ)

Ա. Վարդանյան

**անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Հ. Սեդրակյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Հ. Մինասյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Գ. Խեչումյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Վ. Աջոյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Է. Ֆրանգույան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Ս. Նազարյան

**1. SԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/38Ը ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը**

1.1 SԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2021/38Ը ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 11:00-ին:

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Ձ/Բ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	S-3-15. /Հ-15/ - Ալաշկերտ (S-3-14) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ	251 027 574

**2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում**

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	<a href="mailto:araratchanshin@mail.ru">araratchanshin@mail.ru</a>
2	Էն Շին ՍՊԸ	<a href="mailto:viktorkosyan@yahoo.com">viktorkosyan@yahoo.com</a>
3	ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ ՍՊԸ	<a href="mailto:vardangroup@mail.ru">vardangroup@mail.ru</a>
4	Արհովշին ՍՊԸ	<a href="mailto:arhovshin.llc@mail.ru">arhovshin.llc@mail.ru</a>
5	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	<a href="mailto:lilit87_95@rambler.ru">lilit87_95@rambler.ru</a>
6	Հիպերնովա ՍՊԸ	<a href="mailto:hypernova.construction.llc@gmail.com">hypernova.construction.llc@gmail.com</a>

**3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

**4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ**

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. **Էն Շին ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Բացակայում է լիազորված անձի անձնագրի կամ նույնականացման քարտի պատճենը:

**5. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և

առաջարկել մասնակիցներին, ում հայտում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

**6. ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄՇՁԲ-2021/38Ը ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանություն շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ**

6.1 Մասնակիցների կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ**

S-3-15. /Հ-15/ - Ալաշկերտ (S-3-14) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հ/Հ	Մասնակից	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր Գին
1	Արարատ-Ճանշին ՍՊԸ	208,275,000	41,655,000	249,930,000
2	Էն Շին ՍՊԸ	209,166,666.67	41,833,333.33	251,000,000
3	ՎՄՎ ՔԱՄՓՆԻ ՍՊԸ	220,000,000	44,000,000	264,000,000
4	Արհովշին ՍՊԸ	224,829,000	44,965,800	269,794,800
5	ԼԻԼԻԹ-87 ՍՊԸ	225,000,000	45,000,000	270,000,000
6	Հիպերնովա ՍՊԸ	277,947,650	55,589,530	333,537,180

**8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին**

8.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն ներկայացվել:

8.2 Հրավերում 07.09.2021թ.-ին կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները՝

չափաբաժին 1-ի մասով փոխվել է հրավերով ներկայացված գնման առարկայի անունը S-3-15, /Հ-15/ - Ալաշկերտ (S-3-14) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների փոխարեն S-3-15, /Հ-15/ - Ալաշկերտ (S-3-14) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ: Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվը և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկը Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ:

**9. Հանձնաժողովը որոշեց՝**

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակիցներին 30.09.2021թ. ժամը 12.00 հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների:


Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

**Հանձնաժողովի նախագահ**

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

**անդամներ՝**

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

 Ա. Վարդանյան  
 Շ. Ստեփանյան  
 Շ. Միհասյան  
 Գ. Խեչոնյան  
 Վ. Աչոյան  
 Է. Ֆրանգուլյան  
 Ս. Նազարյան