

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄԱՐԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N << ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05 >>

Գ.Կամարիս

<<15>> << Հոկտեմբերի >> 2018թ.

<<Կամարիսի համայնքապետանւարը>>-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ.Հակոբյանի, որը գործում է << համայնքապետարանի >> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտեզիա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Միրզախանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետ) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 18-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 27 Սեպտեմբերի 2018 թվականի N1073-Ն որոշումը Հիմք ընդունել Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 18548040 (տասնութ միլիոն հինգ հարյուր քառասունութ հազար քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 3091340 (երեք միլիոն ինսունմեկ հազար երեք հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն գումարը:

1.3 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվով նախատեսված << Կամարիս համայնքում ջրագծի կառուցման աշխատանքներ >> աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվին համապատասխան:

1.5 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքներում Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

1.6 Սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.2 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կամարիսի համայնքապետարան

ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 03504268

ՀՀ 900102425072

Համայնքի ղեկավար Գ.Հակոբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արտեզիա>> ՍՊԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ գ. Արտինետ

Բանկ՝ ԱՎԲԱ-ԿՐԵՊԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ
ՓԱԲԸ

ՀՎՀՀ 04413813

ՀՀ 220213330305000

Տնօրեն Հ.Սիրգախանյան



Հավելված թիվ 1
 << 15 >> Հոկտեմբերի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05 >> համաձայնագրի

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱԾԻ

«ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի հարմարեցման գին	Ընդամենը հարմարեցման գին
1	2	3	4	5	6
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսպլատորով խրամուղու և դիտակորեթի համար 0.50 խ.մ տարողությամբ շերտերով	խ.մ	1040	0,61	634,40
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խ.մ	200	3,46	692,00
3	Խճի շերտի պատրաստում հորի տալի տակ	խ.մ	4	4,44	17,76
4	Փ1250 մմ, h=1500 մմ Ծ/բետոնյա հավաքովի կոր էլեմենտներով շրմուղի հորի կառուցում	խ.մ	20,24	100,75	2039,18
5	Ջրմուղի հորի հասակի սալ	հատ	11	30,12	331,32
6	Ջրմուղի հորի ծածկի սալ պլաստիկ մտրոցով	հատ	11	93,11	1024,21
7	Ջրմուղի հորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	270	1,3	351,00
8	Փ57 մմ պողպատա նողովակ	մ	9	1,67	15,03
9	Պողպատյա բաժանարար սանրիկի Փ159 մմ, L=700 մմ պատրաստում	հատ	9	6,21	55,89
10	Պողպատյա L=200 մմ կարճախողովակ Փ20 մմ փականով	հատ	90	1,83	164,70
11	Նախապատրաստական շերտի պատրաստում ավազով, խողովակների տակ	խ.մ	86	4,1	360,80
12	Պոլիէթիլենային ճնշումային Փ 110 մմ x 10 մմ խողովակի արժեք	մ	312	5,15	1606,80
13	Պոլիէթիլենային ճնշումային Փ 160 մմ x 14,6 մմ խողովակի արժեք	մ	788	9,38	7391,44
14	Թուջե կցաշտրթավոր սողնակ Փ 150 մմ	հատ	1	76,45	76,45
15	Փ 50 մմ փականի սրժեք	հատ	9	9,7	87,30
16	Պողպատե կցաշտրթ Փ 150 մմ	հատ	2	5,13	10,26
17	Պողպատե կցաշտրթ Փ 50 մմ	հատ	11	3,08	33,88
18	Պոլիէթիլենային կցաշտրթային միջադիր պողպատե կցաշտրթով	հատ	11	6,85	75,35

19	Պղինձի բնական անցումային եռաբաշխիչ $\varnothing 110 \text{ մ} \times 63 \text{ մ}$	հատ	2	7,72	14,44
20	Պղինձի բնական անցումային եռաբաշխիչ $\varnothing 160 \text{ մ} \times 63 \text{ մ}$	հատ	7	21,91	153,37

1	2	3	4	5	
21	Պղինձի բնական անցում /արմուճի/ $\varnothing 160 \text{ մ}$	հատ	6	17,34	105,84
22	Պղինձի բնական անցում $\varnothing 160 \times 110 \text{ մ}$	հատ	1	7,76	7,76
23	Օդաթողման սարքի /վանտուզ/ տեղադրում $\varnothing 50 \text{ մ}$	հատ	1	9,7	9,70
24	Խողովակաչափի մոնտաժում, ցորձարկում, լվացում, վարակագրծում	մ	1109	1,5	1663,50
25	Խողովակաչափի մշտադական հատվածների և էլեմենտների երկշերտ թղթաներկում	ք.մ.	7	0,82	5,74
26	Ավազի սաշտաբանիչ շերտի իրականացում բուլլոզերով	խ.մ.	332	2,56	849,92
27	Խրամուղու հետիցք բուլլոզերով 3-րդ կարգի գրունտով	խ.մ.	775	0,07	54,25
28	Ավելորդ հողի տեղափոխում ավտոմեքենայով 13 կմ հեռավորության վրա	խ.մ.	465	1,1	511,50
	Ընդամենը				18343,79
	Վերադիր ծախս 13,3 %				2439,72
	Ընդամենը				20783,51
	Շահույթ 11 %				2286,10
	Ընդամենը				23069,70
	Ա.Ա.Ն. 20 %				4613,94
	Ընդամենը				27683,64

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Կամարիս հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Կամարիսի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնականության



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Արտեզիա» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ. Արտիմետ
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ
 ՓԱԲԸ



Հավելված թիվ 2
 << 15 >> Հոկտեմբերի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05 >> համաձայնագրի

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՋՐԱԳՄԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Կամարիս համայնքում ջրագծի կառուցման աշխատանքներ	Համաձայնագրի կնքման օրը	60 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի կնքման օրը	60 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կամարիսի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 03504268
 ՀՀ 900102425072
 Համայնքի ղեկավար Գ.Հակոբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեզիա» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ.Արտիմետ
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒ ԲԱՆԿ
 ՓԱԲԸ
 ՀՎՀՀ 04413813
 ՀՀ 220213330305000



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

« դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	34993000	Կամարիսի համայնքում ջրագծի կառուցման աշխատանքներ										18548040	18548040	18548040	18548040

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Կամարիսի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 03504268
 ՀՀ 900102425072
 Համայնքի ղեկավարի՝ Կարգյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Արտեզիա» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ.Արտիմետ
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
 ՓԱԲԸ
 ՀՎՀՀ 04413813
 ՀՀ 220213350305000
 Տնօրեն՝ Ալբերտյան

