

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նոր Երզնկայի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Նոր Երզնկա համայնքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄՆԵՀ-ՄԱԾՁԲ -20/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 18-ին կնքված N ՀՀԿՄՆԵՀ-ՄԱԾՁԲ-20/26 պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 15 -ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Աշխատանքների կատարման ժամկետների և վճարումների փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ <<Գնումների մասին>> օրենքի որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 18-րդ կետի պահանջներով և կրնված պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետերով:

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Նոր Երզնկայի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

18.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N«ՀՀԿՄՆԵՀ-ՄԱԾՁԲ-20/26» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՄԿՈՂՈԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՑՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Նոր Երզնկա

15 Դեկտեմբերի 2020թ

«Նոր Երզնկայի համայնքապետարան» ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա.Հարությունյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվի- րատու), մի կողմից, և «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ –ն, ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 18.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N«ԿՄՆԵՀ-ՄԱԾՁԲ-20/26» ծածկագրով գնման Պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի աշխատանքների կատարման տեխնիկական բնութագիր գնման ժամանակացույց և վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածների /կցվում է /:

2. Այլ պայմաններ

2.1 18.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N«ԿՄՆԵՀ-ՄԱԾՁԲ-20/26» ծածկագրով Նոր Երզնկա համայնքում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են հայերեն լեզվով, 2/երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՏԱՐՈՂ

Նոր Երզնկայի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ գ Նոր Երզնկա 2փ332
ՀՀ 900112000998

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
Գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 03301063

Համայնքի ղեկավար՝ Ա.Հարությունյան

(ստորագրություն)

«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ

ՀՀ ք.Եղվարդ, Նար-Դոսի 28ա


ՀՀ 1570063611980100

Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Մոսկովյան մ/ճ

ՀՎՀՀ 03308717

Տնօրեն՝ Ն.Սարգսյան

(ստորագրություն)



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ձեռքբերվող Ծառայության նկարագիր

1. Հեղինակային հսկողությունն ընթանում է ամբողջ շինարարության ընթացքում՝ ապահովելով շինարարության իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին:
2. Հեղինակը ներկայացնում է Պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ, նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին:
3. Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարության ավարտական ակտը սահմանված կարգով ձևակերպելուց հետո, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:
4. Հեղինակային հսկողության ծառայությունն իրականացվում է պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
5. Հեղինակային հսկողի պարտականություններն են՝
Պարբերաբար մեկնում է շինարարական օբյեկտ, ինչպես նաև՝ Պատվիրատուի հատուկ կանչով և շինարարական որոշակի աշխատանքների կատարման ժամանակ դեպքերում:
Հետևել քաղաքաշինական օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին:
Ժամանակին լուծել նախագծին վերաբերվող շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ:
Շինարարության վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այդ մասին տեղյակ պահելով Պատվիրատուին,
Անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ՝ նախապես համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ:
Շինարարության ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի պահանջով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ:
Գտնել շինարարության ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և առաջարկել այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքներն արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար:
Նախագծային փոփոխությունների կատարման դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնել փոփոխության արդյունքում կատարվելիք նոր աշխատանքների միավորի գնահաշվարկ՝ նյութերի գներն ընդունելով տվյալ ամսվա տեղեկագրում ներառված գները:
Կապալառուի կողմից ներկայացված և Պատվիրատուի կողմից հավանություն ստացված առաջարկությունները քննարկել և անհրաժեշտության դեպքում կատարել համապատասխան նախագծային փոփոխություններ:
Պատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով, ինչպես նաև քաղաքաշինության բնագավառում ՀՀ օրենսդրությամբ իր վրա դրված պարտականությունների կատարման համար:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

Սկիզբը

ավարտը

« 15 » դեկտեմբերի 2020թ

Շինարարական աշխատանքների ավարտի հետ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Նորերզնկայի համայնքապետարան

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Երզնկա

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ 900112000998

ՀՎՀՀ 03301063

Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ 3303717

Ք.Եղվարդ, Նար-Դոսի 28ա

Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Մոսկովյան մ/ճ

Հ/Հ 1570063611980100

ՀՎՀՀ 03308717

Տնօրեն Ն.Սարգսյան



(ստորագրություն/

Կ.Տ.



Հավելված թիվ 2
« 18 » 08 2020 թ. կնքված
N«ԿՄՆԵՀ-ՄԱԾՁԲ-20/26»
ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություններ
կատարելու նպատակով 15.12.2020թ կնքված
համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Վճարման ժամկետը /վճարման ժամանակացույց	Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում՝ Պատվիրատուի կողմից ներկայացված և հաստատված ընդունման-հանձնման արձանագրությունների հիման վրա՝ 15 բանկային օրվա ընթացքում:
---	--

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Նորերզնկայի համայնքապետարան

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Երզնկա

2 փողոց 33 շենք

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ 900112000998

ՀՎՀՀ՝ 03301063

Համայնքի ղեկավար Ա. Հարությունյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

<<Սարգիս և Մարիաննա>> ՍՊԸ

Ք.Եղվարդ, Նար-Դոսի 28ա

Ամերիաբանկ ՓԲԸ, Մոսկովյան մ/ճ

Հ/Հ 1570063611980100

ՀՎՀՀ 03308717

Տնօրեն Ն.Սարգսյան

/ստորագրություն/

