

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

### ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ջրվեժ

«06» «նոյեմբերի» 2018թ.

Ջրվեժի համայնքապետարանն, ի դեմս Ռ.Պետրոսյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված «Ջրվեժ համայնք Ձորաղբյուր գյուղի ջրագծերի կառուցման աշխատանքների» կատարման «ԿՄՋՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/33» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

#### 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրի Հավելված 2-ում՝ «Օրացույցային գրաֆիկ»-ում կատարել փոփոխություն՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

#### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարգոր իրավաբանական ուժ: Հավելված N1 հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

#### 3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

##### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրվեժի համայնքապետարան  
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76  
Արթվյանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900102554160  
ՀՎՀՀ 03546091



##### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք. Ստեփանավան, Չարենցի 175  
«ԻՆՆԵՎՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ  
ՀՀ 205232277721001  
ՀՎՀՀ 06406394



**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
**ՋՐՎԵԺ ՀԱՄԱՅՆՔ ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ԳՅՈՒՂԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ազատության փողոց-ձախ թև (բացառությամբ բազալտե խճի վերականգման, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգման)	06.11.2018	14.11.2018
2	Ջ1Դ-1(ՊԿ0+71)-ՊԿ4+47 (բացառությամբ բազալտե խճի վերականգման, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգման)	15.11.2018	21.11.2018
3	Մասիսի փողոց - ձախ թև (բացառությամբ բազալտե խճի վերականգման, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգման)	22.11.2018	29.11.2018
4	Մասիսի փողոց - աջ թև (բացառությամբ բազալտե խճի վերականգման, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգման)	30.11.2018	05.12.2018
5	Ազատության փողոց - աջ թև (բացառությամբ բազալտե խճի վերականգման, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգման)	06.12.2018	12.12.2018
6	Բազալտե խճի վերականգնում, խոշորահատիկ և մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկերի վերականգնում	13.12.2018	22.12.2018
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		06.11.2018	22.12.2018

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Ջրվեժի համայնքապետարան  
Ջրվեժ, Մելքոնյան 76  
Արմյանի ՏԳԲ  
Հ/Հ 900102554160  
ՀՎՀՀ 03546091



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ՎԱՀՐԱԴՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ  
ք. Ստեփանավան, Զարենցի 175  
«ԻՆԵՆՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 205232227721001  
ՀՎՀՀ 06406394



/ստորագրություն/  
Կ.Տ