

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Առինջի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ 19/05 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2019թվականի սեպտեմբերի 4-ին կնքված N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ 19/05 ծածկագրով պայմանագրում 2019թվականի հոկտեմբերի 3-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 «Շինֆորում» ՍՊԸ կողմից 30.09.2019թ.-ին ներկայացված գրության, ինչպես նաև նախագծող «Հալիի Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի կողմից 03.10.2019թ. գրության՝ համաձայն որի նախագծում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, որը հանգեցնում է աշխատանքների կատարման ժամանակի երկարացման

Փոփոխության նկարագրություն

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում «30 օրացույցային օր ժամկետը» փոխարինել « մինչև 2019թվականի հոկտեմբերի 25-ը » բառերով:

1.2 Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2.ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով , իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1(մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Փոփոխության հիմնավորում

2019թվականի սեպտեմբերի 4-ին ստորագրված Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքների կատարման ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ 19/05 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ պայմանագիր)8.5-րդ և 8.8-րդ կետերը և որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Առինջի համայնքապետարան

04.09.2019թ

2019թվականի սեպտեմբերի 4-ին կնքված <<ՀՀ ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05>> պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

04.10.2019

Առինջի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ.Սարգսյանի, որը գործում է համայնքի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շինֆորում>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Գասպարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, այսուհետ երկուսը միասին Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև կնքված 2019թվականի սեպտեմբերի 4-ի <<ՀՀ ԿՄԱԸ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05>> ծածկագրով պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը, <<Շինֆորում>> ՍՊԸ-ի կողմից 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ի թիվ ԳՐ-18 /2019 գրության, ինչպես նաև նախագծող «Հալոյի Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի կողմից ստացված գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված տեխնիկական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված <<30 օրացուցային օր ժամկետը>> փոխարինել <<մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 25-ը>> արտահայտությամբ:

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ը և հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և հավելված թիվ 2-ը և հավելված թիվ 3-ը հանդիսանում են սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ կապված անհամաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով, հակառակ դեպքում դատական կարգով:

2.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, այն կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՎՀՀ 03504156

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շինֆորում>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Սիլիկյան 1-ին փ, 4տուն

ՀՎՀՀ 01284044

ՀԲԲ ՓԲԸ <<Մալաթիա>> մ/ճ

h/h 115001467857855

Տնօրեն Տ. Գասպարյան



04. 10 2019թ. կնքված

N ՀՀ ԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ ԵՎ ՓՈՍԱՅԻՆ
ՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների և ռանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտապատում և փոսային նորոգում	Պայմանագրի ստորագրման պահից	Մինչև 25.10.2019թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ. Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՎՀՀ 03504156



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շինֆորում>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Միլիկյան 1-ին փ, 4 տուն

ՀՎՀՀ 01284044

ՀՐԲ ՓԲԸ <<Մալաթիա>> Վ/Ճ

h/h 115001467857855

Տնօրեն Տ. Գասպարյան



NՀՀԿՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/05 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերի վնասատ եսվածչա փաթեթի համարը	գնումների պլանովնա խատեսվա ծմիջանցի կծածկագի րը՝ ըստԳՄԱդ. ասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մենը
1	45231175	Առինջ համայնքի փողոցների ասֆալտա պատում և փոսային նորոգում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50	10	10	100 %
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	0%	0%	

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՌԻՆՋԻ ՀԱՄԱՅՆԱՊԵՏԱՐԱՆ»

Գ.Առինջ Մաշտոց փողոց թիվ 51

ՀՀ Ֆին. նախ. գործառն. վարչ.

ՀՀ 900102550101

ՀՎՀՀ 03504156



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Շինֆորում>> ՍՊԸ

Ք. Երևան, Միլիկյան 1-ին փ., 4 տուն

ՀՎՀՀ 01284044

ՀԲԲ ՓԲԸ <<Մալաթիա>> մ/ճ

h/h 115001467857855

Տնօրեն Տ. Գասպարյան

