

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մրգաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մրգաշեն համայնքի փողոցների ասֆալտի բետոնե ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի Հոկտեմբերի 24-ին կնքված N ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 պայմանագրում 2019 թվականի Նոյեմբերի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Գնման ընթացակարգում լրացուցիչ աշխատանքի ավելացում

Փոփոխության հիմնավորում <<< օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» պարբերության և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Պապվիրապուրի՝ Մրգաշենի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

24.10.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐԳԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Մրգաշեն

22 Նոյեմբերի 2019թ.

«Մրգաշենի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Պողոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Հովհաննիսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 24.10.2019թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.6 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին » ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» պարբերության և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ Հիմք ընդունելով Պայմանագրի 5.1 կետում 7 458 083 (յոթ միլիոն չորս հարյուր հիսունութ հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամ բառերը փոխարինել 8199916 (ութ միլիոն հարյուր ինսունինը հազար ինը հարյուր տասնվեց) ՀՀ դրամով:

1.3 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներ» աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.5 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքներում Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

1.6 Սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):



2. Այլ պայմաններ

2.1. 24.10.2019թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02» ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի ներհամայնքային փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112000519
ՀՎՀՀ 03301588
Համայնքի Ղեկավար Վ.Պողոսյան



(ստորագրություն)

4.S.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ.Բալահովիտ
1 փողոց թիվ 58
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Աբովյան մ/6
Հ/Հ 2471000012850001
ՀՎՀՀ 03501115
Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



(ստորագրություն)

4.S.

Հավելված 1
24.10.2019թ. կնքված N ՀՀԿՄ-ՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/02 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
22.11.2019թ. կնքված համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

**« ՀՀ ԿՈՏԱՅԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐԳԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ » ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

ՀՀ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	հազար դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	Ասֆալտե ծածկույթի քանդում ներառյալ խճի շերտը	մ ³	7,6	4,420	33,592
2	փողոցի անծածկ հատվածում խճային շերտի տեղադրում h=4սմ քիտումի տողորումով 4.12տ/1000 մ ²	100մ ²	0,95	155,370	147,602
3	Ա/բ ծածկի կառուցում h=4սմ մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդից	100մ ²	0,95	460,000	437,000
	Ընդամենը				618,194
	ԱԱՀ 20%				123,639
	Ամբողջը				741,833

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112000519
ՀՎՀՀ 03301588
Համայնքի Ղեկավար Վ.Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ.Բալահովիտ
1 փողոց թիվ 58
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Աբովյան մ/6
Հ/Հ 2471000012850001
ՀՎՀՀ 03501115
Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատես ված չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը * ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231125	ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի ներհամայնքայ ին փողոցների ասֆալտապա տման աշխատանքնե րի											8199916	8199916	8199916

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Կոտայքի մարզ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112000519
ՀՎՀՀ 03301588
Համայնքի Ինքնավար ՎՊ Պողոսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կոտայքի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ գ.Բալահովիտ
1 փողոց թիվ 58
«ԱՇԲ» ՓԲԸ Արուսյան մ/6
Հ/Հ 2471000012850001
ՀՎՀՀ 03501115
Տնօրեն Գ.Հովհաննիսյան



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ
« » » 20 թ. դուրս գրված N հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն
արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական ընտրության համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ վճարման ժամ անա կացո ւյցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ
ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ
մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին
նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները:

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն