

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

08.11.2019թ. ԿՆՔՎԱԾ N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

գ. Գողթ

<<19>> 08 2020թ.

Գողթի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Գաբրիելյանի, որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ <<Պատվիրատու>>, մի կողմից, և <<Գեվ-Էլլ Պլաստ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Կոռյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ <<Կապալառու>>, մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 08.11.2019թ. կնքված N << ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.13-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 18-րդ կետը և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում վերոհիշյալ որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին N << ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի շրջանակներում հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակակազույց (Վճարման ժամանակաշրջան)՝ համաձայն կից հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է N <<ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1>> գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի գնման պայմանագրով նախատեսված մյուս կետերը, մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են 2 (երկու) էջից, կնքվում են հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գողթի համայնքապետարան
Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ, Հրապարակի 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900102326023

ՀՎՀՀ 03504036

Համայնքի ղեկավար՝

Կ. Գաբրիելյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Գեվ-Էլլ Պլաստ>> ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ

ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 220083335194100

ՀՎՀՀ 08416661

Տնօրեն՝ Ս. Կոռյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված N 1
« 08 » նոյեմբերի 2019թ. կնքված
<< ԳՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 >> ծածկագրով պայմանագրում
փոփոխություններ կատարելու նպատակով
« 19 » 08 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228	Գողթի համայնքապետարանի կարիքների համար մանկապարտեզի վերակառուցման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	49000000	49000000	49000000	49000000	49000000	49000000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով ըստ փաստացի կատարված աշխատանքների

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Գողթի համայնքապետարան
Կոտայքի մարզ, գ. Գողթ, Հրապարակի 1
ՀՀ ՖՆ ԳՎ

Հ/Հ 900102326023

ՀՎՀՀ 03504036

Համայնքի ղեկավար՝

Կ. Գաբրիելյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Գեվ-Էլլ Պլաստ>> ՍՊԸ
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ

ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 220083335194100

ՀՎՀՀ 08416661

Տնօրեն՝ Ս. Կոռյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.