

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

11 նոյեմբեր 2020թ.-ին կնքված N «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/21-1» ծածկագրով՝
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Գ. Գառնի

« 30 » 12 2020թ.

Կոտայքի մարզի <<ԳԱՐՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ>>-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Սահակյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՄԱՐԱՍ-ՅՈՒՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Յ. Աղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից երկուսը միասին (այսուհետ՝ կողմեր), հիմք ընդունելով ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/21-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2020 թ. նոյեմբերի 11-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման N «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/21-1» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.6 կետը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Պայմանագրի N 2 ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ և N 3 ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ հավելվածները շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

1.3 Պայմանագրի 1.3 կետի՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 60 օրացուցային օր բաժերը փոխարինել 1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 90 օրացուցային օր բաժերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

Կոտայքի մարզի <<ԳԱՐՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ>>
<< Կոտայքի մարզ . գյուղ Գառնի . Ժառանգյան 4
<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում
ՀՎՀՀ 03504105
h/h 900102000941

ԱՄԱՐԱՍ-ՅՈՒՍ ՍՊԸ
Ք. Երևան, Բոջարյան 4/2
Արդշինբանկ ՓԲԸ էդեբունի 66
ՀՀ 2480101344630000
ՀՎՀՀ 00837047

Ա. Սահակյան
(ստորագրություն/
Կ.Տ

Յու. Աղյան
(ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
« 11 » նոյեմբեր 2020թ. կնքված
« ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/21-10 ծածկագրով պայմանագրի
« 30 » « 12 » 2020թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքում գտնվող երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	90 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի «ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Շահումյան 4
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում
ՀՎՀՀ 03504105
h/h 900102000941


/ստորագրություն/ Վ.Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱՄԱՐԱՍ-ՅՈՒՍ ՍՊԸ
Ք. Երևան, Քոչարյան 4/2
Արդշինբանկ ՓԲԸ Էրեբունի մ.ճ.
Հ/Հ 2480101344630000
ՀՎՀՀ 00837047

/ստորագրություն/ Յու. Ադյան



ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020-2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45611100	ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքում գտնվող երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26213000
														26213000
														26213000
														26213000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կոտայքի մարզի «ԳԱՐՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ»
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Գառնի, Շահումյան 4
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչությունում
ՀՎՀՀ 03504105
h/h 900102000941

_____ Ա. Սահակյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

ԱՄԱՐԱՍ-ՅՈՒՄ ԱՊՐ
Ք. Երևան, Բոջարյան 4/2
Արդշինբանկ ՓԲԸ Էրեբունի մճ
Հ/Հ 2480101344630000
ՀՎՀՀ 00837047

_____ Յու. Ադյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ <<ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ>>-ը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքում գտնվող երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/21-1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված N «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/21-1» ծածկագրով պայմանագրում 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքում գտնվող երաժշտական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների պատշաճ կատարման համար Կապալառուի կողմից առաջարկվել է պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել մինչև 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի 1.3 կետում և Հավելված թիվ 2-ում աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում 30 օրացույցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ռ. Ասատրյանին:

Հեռախոս՝ 096 50 50 09:

Էլ. փոստ՝ garnihamaynq@mail.ru

Պատվիրատու ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ