

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի արդյունքում 2018թ նոյեմբերի 27-ին կնքված պայմանագրում 2019թ մայիսի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ: Երկարաժամկետ պայմանագիր, կնքված 2018-2019թթ.

Ժամանակահատվածի համար:

Փոփոխության նկարագրություն S-7-45 ավտոճանապարհի Կրաշեն –Մ7 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարում:
Համաձայնագրի գինը կազմում է 4 956 000 ՀՀ դրամ

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ 2019 թ. պետական բյուջեի մասին օրենք /ՀՀ կառավարության

2019 թվականի մարտի 21-ի թիվ 272Ն որոշում/:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անի Պետրոսյանին:

Հեռախոս՝ 010 59-00-47

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2
27.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » մայիսի 2019թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ս.Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ.Վահրադյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ՀՀ կառավարության 2019թ. մարտի 21-ի թիվ 272-Ն որոշմամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 27.11.2018թ. կնքված N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և լաբորատոր փորձարկման արդյունքները, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10 932 000 (տաս միլիոն ինը հարյուր երեսուներկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 1 822 000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր քսաներկու հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն, ընդ որում 2019 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների գինը կազմում է 4 956 000 (չորս միլիոն ինը հարյուր հիսունվեց հազար ՀՀ դրամ)»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2019թ. Օրացույցային գրաֆիկը համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

44<< 02665518

U. [Signature]

/ստորագրող/

Կ.Տ

Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ե-2 գնման պայմանագրի
« 15 » ապրիլի 2019թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


Աշխատանքի													
իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45231177	Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Մ7 ճանապարհահատվածի վերանորոգման աշխատանքներ	.	.	.	.	4, 956,000.0	4, 956,000.0	4, 956,000.0	4, 956,000.0	4, 956,000.0	4, 956,000.0	4, 956,000.0
													Ընդամենը
													4, 956,000.0

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Մարգարյան 3/3
Կենտրոնական Գանձարկարարան

Հ/Հ 900011025623

Հ/ՀՀ 02665588



ԿԱՏԱՐՈՂ


«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
Չարենցի 175

«ԱԳՐԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈՒԼ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2204181204000000

Հ/ՀՀ 06406394



Հաստատված է
N ՏԿԼ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 գնման պայմանագրի
«15» 2019թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Չափաբաժին 2
Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Մ7
ճանապարհահատվածի վերանորոգման աշխատանքների կատարման
(Ընդհանուր)

ՀՀ հազար
դրամ


NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը	*Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I Հողային աշխատանքներ				
1	10eIV բնահողի մշակում էքս. 0.65մ ³ բարձում տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	46	1,385	63,71
2	10eIV բնահողի քանդում բուլդոզերով տեղափոխում 10 մ կուտակումով բարձում էքս. 0.65մ ³ շ.տ. տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	134,37	1,651	221,84
3	Բնահողի մշակում բուլդոզերով տաշտակի կտրում տեղափոխում 10 մ կուտակումով հետագա օգտագործման համար	մ ³	60,07	0,115	6,91
	II Կողային առուներ				
1	Կողային առուների իրականացում էքս. 0.65 մ ³ շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	89,4	1,385	123,82
2	Կողային առուների իրականացում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում 1 կմ լցակույտ	մ ³	9,6	5,711	54,83
	III Կողնակներ				
1	Կողնակների լիցք հմիջ=12սմ բուլդոզերով նախօրոք կուտակված 10eIV բնահողով (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	60,07	0,769	46,19
2	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ ²	500,65	0,371	185,74
	IV Երթուղեկաշի մաս				
1	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ ²	720	0,433	311,76
2	Խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	720	2,82	2030,40
3	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	720	4,781	3442,32
	V Իջատեղեր				

1	10eIV բնահողի քանդում էքսկավատորով 0.65մ³ 2.տ. կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ³	10,66	0,652	6,95
2	10eIV բնահողի քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով հետլիցքի համար	մ³	1,5	4,508	6,76
3	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ (խող.)	մ³	1,235	4,665	5,76
4	d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	գծմ	19	85,685	1628,02
5	Գլխամասերի կառուցում (բետոն B20)	մ³	1,188	103,86	123,39
6	Գլխամասերի ջրամեկուսացում	մ²	7,92	1,072	8,49
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	17,2	2,603	44,77
8	Հետադարձ լիցք	մ³	6,74	1,543	10,40
9	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում լցակայտ 1 կմ	մ³	5,42	1,206	6,54
10	Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ²	128,91	0,017	2,19
11	Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ²	մ²	128,91	2,72	350,64
12	Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ	մ²	128,91	4,739	610,90
VI Ջրընդունիչ					
1	Փոստրակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ³	0,48	4,508	2,16
2	Փոստրակի փորում էքս.0,65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայտ 1կմ (ջրընդունիչ 1.68 մ³ և ջրհոր 0.5մ³)	մ²	2,18	1,385	3,02
3	Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) բետոն - 0.66 մ³ ամրան Մ 12մմ Ac-500 (1գծմ-0.888կգ) - 71.88 գծմ / 63.83 կգ ամրան Մ 8մմ A240 (1գծմ-0.395կգ) - 30 գծմ / 11.85 կգ	գծմ	6	17,653	105,92
4	Ջրընդունիչի մետաղական ցանց ամրան Մ 25մմ Ac-500 (1գծմ-3.853կգ) - 41.664գծմ / 160.53 կգ Անկյունակ L 70x7մմ (1գծմ-7.392 կգ) - 12գծմ / 88.7 կգ Անկյունակ L 63x6մմ (1գծմ-5.717 կգ) - 17.352 գծմ / 99.2 կգ	տ	0,34843	736,853	256,74
5	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ³	0,42	4,665	1,96
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	4,2	1,072	4,50
7	Հետլիցք ձեռքով	մ³	0,48	1,543	0,74
8	Ջրհորի կառուցման միաձույլ բետոն B20 (0.6x0.6x1.0մ, պատի հաստ. b=30սմ)	մ³	0,33	74,377	24,54
9	Ջրհորի պատերի ջրամեկուսացում	մ²	1,2	1,072	1,29
10	Ջրհորի մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում - Անկյունակ L 50x5մմ (1գծմ-3.77 կգ) - 2.2 գծմ / 8.294 կգ - ամրան Մ14մմ Al (1գծմ-1.208կգ) - 11 գծմ / 13.288 կգ	կգ	0,021582	804,384	17,36
VII Մեռ. d=530մմ խողովակ (կմ 0+012)					
1	Խրամուղու քանդում էքս.0,65մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակայտ 1կմ	մ³	4	1,385	5,54
2	Խրամուղու քանդում ձեռքով կողքի կուտակումով	մ³	2,4	4,508	10,82
3	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ	մ³	0,65	4,665	3,03
4	Մեռ. d=530 մմ խողովակի տեղադրում (d=7մմ)	գծմ	10	85,685	856,85
5	Գլխամասի կառուցում	մ³	0,198	103,86	20,56
6	Գլխամասի ջրամեկուսացում	մ²	1,32	1,072	1,42
7	Խողովակի ջրամեկուսացում	գծմ	9,4	2,603	24,47

8	Հետլիցք ձեռքով	մ³	2,4	1,543	3,70
9	Խողովակի ելքում հունի ուղղում (10զմմx0.45մ²)	մ³	4,5	0,652	2,93
10	Խողովակի ելքում քարային լիցքի իրականացում (1x1x0.4մ)	մ³	0,4	5,58	2,23
VIII Ճանապարհային նշաններ					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	27,966	335,59
				Ընդամենը՝	10977,71
				ԱԱՀ 20%	2195,54
				Ընդհանուր	13173,25
*Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան
Հ/Հ՝ 900011025823
ՀՀ՝ 02565518



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան,
Չարենցի 175
«ԱԳՐԱ-ԿՐԵԴԻՏ-ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 220410120400000

ՀՀՀՀ՝ 06406394



Հաստատված է
N ՏԿՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2018/22Ծ-2 ցնման պայմանագրի
« / » 2019թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

Մարզային նշանակության S-7-45 ավտոմոբիլային ճանապարհի Կրաշեն-Մ7 ճանապարհահատվածի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
1	Ընդհանուր աշխատանքներ	2019թ. Մայիսի 21-ից	2019թ. Մայիսի 21-ից սկսած՝ 30 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների նախարարություն
ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/3
Կենտրոնական Գանձապետարան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ստեփանավան,
Չարենցի 175
«ԱԳՔԱ-ԿՐԵՂԻՏ-ԱԳՐԻԳՈՒՆ Բանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 220410120400000

