

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ պետական պահպանության ծառայությունը, որը գտնվում է ք. Երևան Պոռնյան փ. 1-ին փակուղի 20 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՊՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/37 ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 27. 11. 2023թ. կնքված ՊՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/37-1 գնման Պայմանագրում(այսուհետև՝ Պայմանագիր) 2023թ.-ի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև՝ Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության նկարագրություն և հիմնավորում: Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, Կողմերը համաձայնության եկան պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները ավելացնել պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսի շրջանակներում և Պայմանագրի գումարը սահմանել 3 401 800 (երեք միլիոն չորս հարյուր մեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները: Ծավալների ավելացումը պայմանավորված է Պայմանագրով հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշվով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությամբ:

Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Գասպարյանին:

Հեռախոս՝ 010 – 53-23-58

Էլ. Փոստ՝ karen-gasparyan89@mail.ru

Պատվիրատու՝ ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ДОГОВОРЕ ПОДПИСАННОМ В РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВКИ

Заказчик, Служба государственной охраны Республики Армения, которая находится по адресу г. Ереван Прошян ул. 1-я тупик 20, ниже представляет краткую информацию об изменении (далее — Изменение), внесенном 20 декабря 2023 года в подписанный договор купли-продажи под кодом PPC-GHShDzB-2023/37-1 (далее — Договор) заключенный от 27.11.2023г. в результате процедуры закупки под кодом PPC-GHShDzB-2023/37.

Описание и обоснование изменения. На основании подпункта 2 пункта 56 порядка «Организация процесса закупок», утвержденного постановлением Правительства РА от 4 мая 2017 года № 526, стороны договорились увеличить объем предусмотренных контрактом работ в рамках в размере десяти процентов от общей цены контракта, а сумма контракта установлена в размере 3 401 800 (три миллиона четыреста одна тысяча восемьсот) драмов РА, в которую включены все расходы, понесенные Исполнителем, включая налоги, пошлины и другие обязательные платежи. Увеличение объемов связано с необходимостью проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметой объемов, утвержденной Контрактом.

Данная поправка не входит в число искусственных поправок, предусмотренных законодательством РА.

За дополнительной информацией, связанной с этим объявлением, вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Карену Гаспаряну.

Телефон: 010-53-23-58

Электронная почта Почта: karen-gasparyan89@mail.ru

Заказчик: Служба государственной охраны РА

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ

N ՊՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/37-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

<<20>> <<12>> 2023թ.

<<<< պետական պահպանության ծառայությունը>>, ի դեմս ՀՀ պետական պահպանության ծառայության պետի պարտականությունների կատարող Ա. Գասպարյանի, որը գործում է <<Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին>> ՀՀ օրենքի և ՀՀ պետական պահպանության ծառայության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վարդան Թովմասյան Շավարշի» ԱԶ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, երկուսը միասին՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով 27.11.2023 թվականին կնքված N ՊՊԾ-ԳՀԱՇՁԲ-2023/37-1 պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 7.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը, Կողմերը համաձայնության եկան պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալները ավելացնել պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսի շրջանակներում և Պայմանագրի գումարը սահմանել 3 401 800 (երեք միլիոն չորս հարյուր մեկ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում՝ հարկերը, տուրքերը և պարտադիր այլ վճարները: Ծավալների ավելացումը պայմանավորված է Պայմանագրով հաստատված ծավալաթերթ նախահաշվով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությամբ:

1.2 Պայմանագրի գնման ժամանակացույցը (Հավելված 1), Ծավալաթերթ-նախահաշիվը և վճարման ժամանակացույցը (Հավելված 2) հաստատել համապատասխան փոփոխություններով նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի, Ծավալաթերթ-նախահաշվի և հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում չնշված՝ պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, Համաձայնագրի հավելվածները բաղկացած են 8 էջից և հանդիսանում են վերջինիս բաղկացուցիչ մասը: Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն
ք.Երևան, Պոռչյան փ.1-ին փակուղի 20
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վարդան Թովմասյան Շավարշի» ԱԶ
Արարատի մարզ,ք.Արտաշատ Իսակովի փողոց 972 բն 30
<<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ >> ՓԲԸ
Հ/Հ 2474402631990000
ՀՎՀՀ 479670991

Պետի պարտականությունների
կատարող

Ա. Գասպարյան



ԱԶ՝

Վ. Թովմասյան

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Ծառայության				մատուցման	
		տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	հասցեն	Ժամկետը
1	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ CPV 45461100/1	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	3 401 800	1	ք.Երևան, Պոռոշյան փ. 1-ին փակուղի 20	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից մինչև 20.12.2023թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն
 ք.Երևան, Պոռոշյան փ.1-ին փակուղի 20
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/հ 900011004497
 ՀՎՀՀ 00006796

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վարդան Թովմասյան Շավարշի» ԱԶ
 Արարատի մարզ, ք.Արտաշատ Իսակովի փողոց 972 բն 30
 ՀՀ ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ >> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2474402631990000
 ՀՎՀՀ 479670991

Պետի պարտականությունների
 կատարող

Ա. Գասպարյան

ԱԶ՝

Վ. Թովմասյան

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ՊՊԾ վարչական շենքի նկուղային հարկի, վարչական տարածքում գտնվող ավտոկայանատեղիների և պահեստի տարածքների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների

- 1 Նկուղային հարկի առանձին տարածքների նորոգում (սենյակային հատվածների միջնորմնային պատերի կառուցում, պատերի և առաստաղների վերանորոգում, ներկում)**

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանում	Չափի միավոր	Ծավալ	Միավորի արժեք /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6
1.1	Նկուղային հարկի առանձին հատվածի միջնորմների պատի կառուցում 10սմ հաստությամբ խարամաբետոնե բլոկներով (պեմզաբլոկ)	մ ²	23.2	5.5	127.6
1.2	Նկուղային հարկի առանձին հատվածի միջնորմների պատերի սվաղում գիպսոնիտով	մ ²	79.0	2.5	197.5
1.3	Նկուղային հարկի առանձին տարածքների (սենյակային հատվածներ և միջանցքներ) պատերի մաքրում հին ներկային ծածկույթներից: Պատերը բարելավված որակի գիպսոնիտով սվաղում, ողողում՝ ճաքերի քողարկման համար ապակեթելային ինքնասոսնձվող ժապավենի տեղադրմամբ (մասնակի): Պատերի անկյունային հատվածներում սվաղի մետաղական անկյունակների տեղադրում: Գրունտային ներկով պատերի 2 տակ ներկում լատեքսային ներկով (լվացվող), բարելավված որակի, ծեփամածուկով (ներկի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	374.0	2.0	748.0
1.4	Նկուղային հարկի առանձին տարածքների (սենյակային	մ ²	154.95	2.0	309.9

	հատվածներ և միջանցքներ) առաստաղների մաքրում հին ներկային ծածկույթներից: Առաստաղների վնասված հատվածներում բարելավված որակի գիպսոնիտով սվաղում, ուղղում՝ ճաքերի քողարկման համար ապակեթելային ինքնաստանձվող ժապավենի տեղադրմամբ (մասնակի): Գրունտային ներկով առաստաղների 2 տակ ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի, ծեփամածուկով (ներկի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)				
1.5	Նկուղային հարկի առանձին տարածքների (սենյակային հատվածների) 2 հատ դռների անվնաս ապամոնտաժում և այլ հատվածներում տեղադրում (դռները առկա են)	հատ	3.0	5.0	15.0
1.6	Նկուղային հարկի 2 լուսամուտների և 1 դռան ներսի հատվածում երկաթյա ճաղավանդակների տեղադրում (20X40X2 մմ չափսի ուղղանկյուն խողովակով)	գմ	76.1	1.0	76.1
1.7	Նկուղային հարկի առանձին տարածքների (սենյակային հատվածների) հնամաշ լուսատուների փոխարինում ԼԵԴ տիպի լուսատուներով 70վտ հզորությամբ, 600x600մմ չափսի (<Smartbuy> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք)	հատ	15.0	5.0	75.0
	Ընդամենը				1549.1

2.1	Սանհանգույցների և բաղնիքների պատերի և հատակների հնամաշ սալիկների քանդում (մաքրում)	մ ²	196.0	1.0	196.0
2.2	Բարձր որակի կաշուն խառնուրդի (սալիկների տեղադրման սոսինձ) միջոցով սանհանգույցների և բաղնիքների պատերին սալիկների տեղադրում: Մեկ սալիկի չափսը՝ 40x25սմ: Սալիկների տեղադրելուց հետո սալիկների միջև եղած հատվածները քսել հատուկ խոնավակայուն ծեփամածիկ (սալիկների որակը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	98.5	7.5	738.75
2.3	Բարձր որակի կաշուն խառնուրդի (սալիկների տեղադրման սոսինձ) միջոցով կերամիկական սալիկների (կերամոգրանիտ) տեղադրում սանհանգույցների և բաղնիքների հատակին: Հատակի մեկ սալիկի չափսը՝ 30x30սմ: Սալիկների տեղադրելուց հետո սալիկների միջև եղած հատվածները քսել հատուկ խոնավակայուն ծեփամածիկ (սալիկների որակը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	18.0	8.5	153.0

	(<Santek>, <Santeri> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք, լվացարանի գույնը սպիտակ)				
2.5	Լվացարանների և բաղնիքների ծորակների (2 փականով) փոխարինում նոր ծորակներով (<Venus> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք)	հատ	4.0	8.0	32.0
2.6	Հնամաշ զուգարանակոնքերի փոխարինում կերամիկական զուգարանակոնքով (ամբողջ պարագաներով /գոֆրե, ճկուն խողովակ/՝ լվացման տակառիկով (<Santek>, <Santeri>, <Rossa> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք, զուգարանակոնքի գույնը սպիտակ)	հատ	2.0	45.0	90.0
2.7	Սանհանգույցների և բաղնիքների հնամաշ տրապների փոխարինում (պողպատյա-չժանգոտվող)	հատ	3.0	5.0	15.0
2.8	Սանհանգույցների և բաղնիքների հնամաշ առաստաղների փոխարինում կախովի առաստաղներով (<Armstrong> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք)	մ ²	18.0	4.5	81.0
2.9	Սանհանգույցում հայելու տեղադրում (յուրաքանչյուրը 55սմX65սմ չափսի)	մ ²	0.7	50.0	35.0
2.10	Սանհանգույցներում 3 հատ վարդակների տեղադրում (երկտեղանոց)	հատ	3.0	1.0	3.0
2.11	Սանհանգույցների և բաղնիքների հնամաշ լուսատուների փոխարինում ԼԵԴ տիպի լուսատուներով 70վտ հզորությամբ, 600x600մմ	հատ	2.0	5.0	10.0

	չափսի (<Smartbuy> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք)				
2.12	Սանհանգույցների և բաղնիքների հնամաշ լուսատուների փոխարինում ԼԵԴ տիպի լուսատուներով 70վտ հզորությամբ, 300x300մմ չափսի (<Smartbuy> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք)	հատ	4	5	20.0
	Ընդամենը				1423.75

3 Վարչական տարածքում գտնվող ավտոկայանատեղիների և պահեստի տարածքների վերանորոգում

3.1	Պահեստային տարածքի առանձին հատվածի ցեմենտ-ավազի շաղախի (սվաղ) քանդում (մասնակի)	մ ²	20.0	1.0	20.0
3.2	Պահեստային տարածքի և ավտոկայանատեղերի առանձին հատվածների ցեմենտ-ավազի շաղախով սվաղում (մասնակի)	մ ²	24.0	2.0	48.0
3.3	Պահեստային տարածքի, ավտոկայանատեղերի պատերը և միջնորմները բարելավված որակի գիպսոնիտով սվաղում, ողղում՝ ճաքերի քողարկման համար ապակեթելային ինքնաստանձվող ժապավենի տեղադրմամբ (մասնակի): Պատերի անկյունային հատվածներում սվաղի մետաղական անկյունակների տեղադրում	մ ²	20.0	4.0	80.0
3.4	Ավտոկայանատեղերի պատերը և միջնորմները բարելավված որակի ճակատային ներկով 2 տակ ներկում, (ներկի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	120.0	1.35	162.0

3.4	Ավտոկայանատեղերի առաստաղների բարելավված որակի ճակատային ներկով 2 տակ ներկում, (ներկի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)	մ ²	77.0	1.35	103.95
3.5	Ավտոկայանատեղերի հնամաշ լուսատուների փոխարինում ԼԵԴ տիպի լուսատուներով 70վտ հզորությամբ, 600x600մմ չափսի (<Smartbuy> ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեք)	հատ	3.0	5.0	15.0
	Ընդամենը				428.95
	Ամբողջը				3401.8

*կատարողը աշխատանքներն իրականացնում է սեփական միջոցներով՝ մեքենա-մեխանիզմներով, բանվորական ուժով, ինչպես նաև վերանորոգումներ և հարդարումներ իրականացնելու համար զանազան շինարարական իր գործիքներով:

**շինանյութերն ու փոխարինվող ապրանքատեսակները ձեռք են բերվում կատարողի կողմից՝ բացառապես ընթացիկ նորոգման աշխատանքներում օգտագործելու համար: օգտագործվող բոլոր նյութերն ու ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

***ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման ընթացքում կատարողը իրականացնում է դռների, պատուհանների և հատակի թղթե սկոչով և պոլիէթիլենային թաղանթով փակում:

****սույն աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողությունը փոխարինվում է շինարարական կազմակերպության երաշխավորագրով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական պահպանության ծառայություն
ք. Երևան, Պողոսյան փ. 1-ին փակուղի 20

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011004497

ՀՎՀՀ 00006796

Պետի պարտականությունները
կատարող՝

Ա. Գասպարյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վարդան Թովմասյան Շավարշի» ԱԶ
Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ Իսակովի փողոց

972 բն 30

<<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ >> ՓԲԸ

Հ/Հ 2474402631990000

ՀՎՀՀ 479670991

ԱԶ՝

Վ. Թովմասյան

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

<< դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	CPV 45331100/1	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3092800	3401800	3401800

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< պետական պահպանության ծառայություն
ք.Երևան, Պոռչյան փ.1-ին փակուղի 20

<< ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/հ 900011004497
ՀՎՀՀ 00006796

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Վարդան Թովմասյան Շավարշի» ԱԶ
Արարատի մարզ,ք.Արտաշատ Իսակովի փողոց 972 բն 30
<<ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ >> ՓԲԸ
Հ/Հ 2474402631990000
ՀՎՀՀ 479670991

Պետի պարտականությունների
կատարող



Ա. Գասպարյան

ԱԶ

Վ. Թովմասյան