

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՄԱՐԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N << ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05 >>

Գ.Կամարիս

<<15>> << Հոկտեմբերի >> 2018թ.

<<Կամարիսի համայնքապետանալը>>-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ.Հակոբյանի, որը գործում է << համայնքապետարանի >> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտեզիա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Միրզախանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետ) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 18-րդ կետի և ՀՀ կառավարության 27 Սեպտեմբերի 2018 թվականի N1073-Ն որոշումը Հիմք ընդունել Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 18548040 (տասնութ միլիոն հինգ հարյուր քառասունութ հազար քառասուն) ՀՀ դրամ, որից 3091340 (երեք միլիոն ինսունմեկ հազար երեք հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն գումարը:

1.3 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված << Կամարիս համայնքում ջրագծի կառուցման աշխատանքներ >> աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.5 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքներում Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

1.6 Սույն համաձայնագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.2 Սույն պայմանագիրը կազմված է _8_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կամարիսի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 03504268
ՀՀ 900102425072

Համայնքի ղեկավար Գ.Հակոբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Արտեզիա>> ՍՊԸ

ՀՀ Արմավիրի մարզ գ Արտիմետ
Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈՆ ԲԱՆԿ
ՓԱԲԸ

ՀՎՀՀ 04413813
ՀՀ 220213330305000

Տնօրեն Հ.Միրզախանյան



Հավելված թիվ 1
 << 15 >> Հոկտեմբերի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05 >> համաձայնագրի

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻ

«ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու և դիտակերտերի համար 0.50 խ.մ. տարողությամբ շերտիով	խ.մ.	1040	0,61	634,40
2	4-րդ կարգի գրունտի մշակում ծեցով	խ.մ.	209	3,46	692,00
3	Խճի շերտի պատրաստում հորի տալի տակ	խ.մ.	4	4,44	17,76
4	Փ1250 մմ, h=1500 մմ Երեստոնյա հավաքովի կլոր էլեմենտներով ջրմուղի հորի կառուցում	խ.մ.	20,24	100,75	2039,18
5	Ջրմուղի հորի հասանի տալ	հատ	11	30,12	331,32
6	Ջրմուղի հորի ծածկի տալ պլաստիկ մտրոլով	հատ	11	93,11	1024,21
7	Ջրմուղի հորի մետաղական էլեմենտներ	կգ	270	1,3	361,00
8	Փ57 մմ սողալատալ տողովակ	մ	9	1,67	15,03
9	Պողպատյա ռաժանադար սանրիկի Փ159 մմ, L=700 մմ պատրաստում	հատ	9	6,21	55,89
10	Պողպատյա L=200 մմ կարճախողովակ Փ20 մմ փականով	հատ	90	1,83	164,70
11	Նախապատրաստակալն շերտի պատրաստում ավազով խողովակների տակ	խ.մ.	68	4,1	360,80
12	Պոլիէթիլենային ճնշումային Փ 110 մմ x 10 մմ խողովակի արժեք	մ	312	5,15	1606,80
13	Պոլիէթիլենային ճնշումային Փ 160 մմ x 14,6 մմ խողովակի արժեք	մ	783	9,36	7391,44
14	Թուջե կցաշրջալոր սողնակ Փ 150 մմ	հատ	1	76,45	76,45
15	Փ 50 մմ փականի սրբեր	հատ	9	9,7	87,30
16	Պողպատե կցաշրջ. Փ 150 մմ	հատ	2	5,13	10,26
17	Պողպատե կցաշրջ. Փ 50 մմ	հատ	11	3,08	33,88
18	Պոլիէթիլենային կցաշրջալոր միջադիր պողպատե կցաշրջով	հատ	11	6,85	75,35

19	Պլիեթիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø110մմx63մմ	հատ	2	7,22	14,44
20	Պլիեթիլենային անցումային եռաբաշխիչ Ø160մմx63մմ	հատ	7	21,91	153,37

1	2	3	4	5	
21	Պլիեթիլենային անցում հարմարակց 90 Ø160 մմ	հատ	6	17,64	105,84
22	Պլիեթիլենային անցում Ø160 x110մմ	հատ	1	7,76	7,76
23	Օդաբողման սարքի հլանտուզ/ տեղադրում Ø50 մմ	հատ	1	9,7	9,70
24	Խողովակաչարի մոնտաժում, փորձարկում, լվացում, վարակագրում	ժ	1109	1,5	1663,50
25	Խողովակաչարի մատակարար հատվածների և էլեմենտների երկշերտ լողաներկում	ք.մ.	7	0,82	5,74
26	Ավազի սաշտակահիչ շերտի իրականացում թուղթերով	խ.մ.	332	2,56	849,92
27	Նրանաղու հետիցք թուղթերով 3-րդ կարգի գրունտով	խ.մ.	775	0,07	54,25
28	Ավելորդ հողի տեղափոխում ալտոնճրեհայով 13 կմ հեռավորության վրա	խ.մ.	465	1,1	511,50
	Ընդամենը				18343,79
	Վերադարձված 13,3 %				2439,72
	Ընդամենը				20783,51
	Շահույթ 11 %				2286,19
	Ընդամենը				23069,70
	Ա.Ա.Յ. 20 %				4613,94
	Ընդամենը				27683,64

Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Կամարիս հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Կամարիսի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնակառնություն



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Արտեգիա» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ.Արտիմետ
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
 ՓԱԲԸ



Հավելված թիվ 2
 « 15 » Հոկտեմբերի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ « ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳՀԱՇՁԲ-18/05 » համաձայնագրի

ՕՐԱՏՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ԿԱՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը՝	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Կամարիս համայնքում ջրագծի կառուցման աշխատանքներ	Համաձայնագրի կնքման օրը	60 օրացուցային օրվա ընթացքում
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի կնքման օրը	60 օրացուցային օրվա ընթացքում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կամարիսի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 03504268
 ՀՀ 900102425072
 Համայնքի ղեկավար Գ.Հակոբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտեզիա» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ.Արտիմետ
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵՂԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
 ՓԱԲԸ
 ՀՎՀՀ 04413813
 ՀՀ 220213330305000



Հավելված թիվ 3
 << 15 >> Հոկտեմբերի 2018 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀԿՄ-ԿՄ-ԳԱՇՁԲ-18/05 >> համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավեր ով նախատ եսված չափաբ անի համար ը	գնումնե րի պլանով նախատ եսված միջանցի կ ճածկագ իրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակ արգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդա մանը
1	349930 00	Կամարիս համայնքում ջրագծի կառուցմանաշ խատանքներ										8090400	8090400	8090400	8090400

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Կամարիսի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզի գ.Կամարիս
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 03504268
 ՀՀ 900102425072
 Համայնքի ղեկավար՝ Զակարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 <<Արտեզիա>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ գ Արտիմետ
 Բանկ՝ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ
 ՓԱԲԸ
 ՀՎՀՀ 04413813
 ՀՀ 22021330505000
 Տնօրեն Հ.Սյրգոյանյան

