

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

2019ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խ.Քասախյ

«30» «սեպտեմբերի» 2019թ.

Քասախի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Սանլորետ» ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Վ. Գևորգյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրված Քասախ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը, «Սանլորետ» ՍՊԸ-ի կողմից 18.09.2019թ.-ին ներկայացված N43 գրության, ինչպես նաև նախագծող «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից 30.09.2019թվականի N ՍՄ-19/45 գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «40 աշխատանքային օր» բառերը փոխարինել «մինչև 2019թվականի հոկտեմբերի 31-ը» բառերով:

1.2. Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քասախ Ս.

Ջալալյան Իրա.1

ՀՀ՝ 900112000733

Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան

Ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սանլորետ» ՍՊԸ

ՀՀ Արագածոտն մարզ գյուղ Ոսկեվազ

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Աշտարակ

մասնաճյուղ

Հ/Հ 115004672685

ՀՎՀՀ 05009147

Տնօրեն

Վ. Գևորգյան

Ստորագրություն/



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՔԱՍԱԽ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՄԵԼՈՒ ԶՐԱԳԾԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներ	08.08.2019	2019թվականի հոկտեմբերի 31-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քասախ Ա.
Ջալալյան հրպ.1
ՀՀ՝ 900112000733
Բանկ՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սանլորետ» ՍՊԸ
ՀՀ Արագածոտն մարզ գյուղ Ոսկեվազ
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Աշտարակ
մասնաճյուղ
Հ/Հ 115004672685
ՀՎՀՀ 05009147

Տնօրեն

Վ. Գևորգյան

Կ.Տ.



Հավելված թիվ 3
«30» սեպտեմբերի 2019թ. կնքված
N 1 համաձայնագրի

ԿՃԱՐՄԱՆ ՔԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ հազար դրամ		Աշխատանքի											
Կրկնվող նախատեսված չափարաժների համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020թթ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**										
			2020 հունվար	2020 փետրվար	2019 մարտ	2019 ապրիլ	2019 մայիս	2019 հունիս	2019 հուլիս	2019 օգոստոս	2019 սեպտեմբեր	2019 հոկտեմբեր	2019 նոյեմբեր
1	45221129	Քաասխ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքներ	15.176.700	17.976.700	20.776.700	23.576.700	26.376.700	27.594.000	27.594.000	27.594.000	0,0	2.800.000	5.600.000
												15.176.700	15.176.700
													15.176.700
													15.176.700

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

Քաասխի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզի, գ. Քաասխ Ս.
Ջալալյան Իրա.1
ՀՀ՝ 900112000733
Բանկ՝ ՀՀ ԶԳ Գործառնական վարչություն
ՀՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար Ս. Մարտյան
/ստորագրություն/

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սանյորետ» ՍՊԸ
ՀՀ Արագածոտն մարզ գյուղ Ոսկեվազ
«Հայրիզներսանկ» ՓԲԸ Աշտարակ մասնաճյուղ
Հ/Հ 115004672685
ՀՎՀՀ 05009147

Տնօրեն Վ. Գեղազյան
/ստորագրություն/

