

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Քասախի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Քասախ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների** կատարման նպատակով կազմակերպված **ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11** ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 2019 թվականի օգոստոսի 8-ին կնքված N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11 պայմանագրում
պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը պայմանագրի համարը

2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվու-
փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

թյունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ N 1 «Սանլորետ» ՍՊԸ-ի կողմից 18.09.2019թ.-ին ներկայացված N43 գրության, ինչպես նաև նախագծող «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ի կողմից 30.09.2019 թվականի N ՍՄ-19/45 գրության, համաձայն որի նախագծում կատարվել են որոշակի փոփոխություններ, որը հանգեցնում է աշխատանքների կատարման ժամանակի երկարացման
Փոփոխության նկարագրություն՝

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «**40 աշխատանքային օր**» բառերը փոխարինել «**մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ը**» բառերով:

1.2. Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Փոփոխության հիմնավորում

2019 թվականի օգոստոսի 8-ին ստորագրված **Քասախ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11** պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.6-րդ կետերը և, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «**Գնումների գործընթացի կազմակերպման**» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Քասախի համայնքապետարան

01.10.2019թ.

