

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

2019ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 25-Ի ՔԱՍԱԽԻ «ԱՐՈՒՍՅԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՊԻՏԱԼ  
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ N ԿՄՔՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 ԳՆՄԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

հ.Քասախ

«09» «սեպտեմբերի» 2019թ.

Քասախի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու) մի կողմից, և «Գեվ-Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Կոռյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2019թվականի մարտի 25-ին ստորագրված Քասախի «Արուսյակ» մանկապարտեզի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԲՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.8-րդ կետերը, «Գեվ-Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ-ի կողմից 31.07.2019թ.-ին և 02.09.2019թ.-ին ներկայացված գրությունների, ինչպես նաև նախագծող «Գագնախշին» ՍՊԸ-ի կողմից 05.08.2019թվականի N 007 գրության և այն հանգամանքը, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

### 1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «60 աշխատանքային օր» բառերը փոխարինել «մինչև 2019թվականի հոկտեմբերի 23-ը» բառերով:

1.2. Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածների

### 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ Ս.

Ջալալյան հրապ.1

ՀՀ՝ 900112000717

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան



### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գեվ-Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ

Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան  
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ՝ 220083335194100

ՀՎՀՀ՝ 08416661



Տնօրեն՝ Ս. Կոռյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

«Քասախ համայնքի «Արուսյակ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգման»  
աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Նախահաշվով նախատեսված աշխատանքներ	28.06.2019	2019թվականի հոկտեմբերի 23
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Քասախի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ Ս.  
Զալալյան հրա.1  
ՀՀ՝ 900112000717  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՎՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝

Ա.Մկրտչյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Գեվ-Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ  
Գեղարքունիքի մարզ, գ.Սարուխան  
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ՝ 220083335194100  
ՀՎՀՀ՝ 08416661



Տնօրեն՝

Ս.Կոռյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հավելված թիվ 3  
«09» սեպտեմբերի 2019թ. կնքված  
N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

<< հազար դրամ

Աշխատանքի												
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**									
			մոլիդուսկ	մոլիստգի	տմոր	կվմոմ	ովմոր	ովլուսկ	ուկուս	ոստոսո	սկ քրդտուդ	ոկտեմբ ն
1		«Քասախ համայնքի «Արուսյակ» մանկապարտեզի 2-նրի կապիտալ վերանորոգման» աշխատանքների կատարման	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.000.000	25.000.000	35.000.000	45.000.000
											55.000.000	69.600.000
												69.600.000
												000.000.000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Քասախի համայնքապետարան  
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Քասախ Ս. Զալյան  
հրպ.1

ՀՀ՝ 900112000717

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ՝ 03300782

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Մկրտչյան



ԿԱՊԱԼԱՍՈՒ

«Գեվ-Էլ Պլատ» ՍՊԸ  
Գեղարքունիքի մարզ, գ. Սարուխան  
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկուլ բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ՝ 22008335194100

ՀՀ՝ 08416661

Ստորեն՝ Ա. Կոտյան

