

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Քասախի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Քասախ համայնքի «Արուսյակ» մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման նպատակով նպատակով կազմակերպված ԿՄՔՀ-ԲԸԱՇՁԲ-19/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 2019 թվականի մարտի 25-ին կնքված N ԿՄՔՀ-ԲԸԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրում
պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը պայմանագրի համարը

2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվու-
փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

թյունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ N 1 «Գեվ-Էլլ Պլաստ» ՍՊԸ-ի կողմից 31.07.2019թ.-ին և 02.09.2019թ.-ին ներկայացված գրությունների, ինչպես նաև նախագծող «Գագնախշին» ՍՊԸ-ի կողմից 05.08.2019 թվականի N 007 գրության, համաձայն որի նախագծում կատարվել են որոշակի փոփոխությունների, որը հանգեցնում է աշխատանքների կատարման ժամանակի երկարացման
Փոփոխության նկարագրություն՝

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված «**60 աշխատանքային օր**» բառերը փոխարինել «**մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերի 23-ը**» բառերով:

1.2. Պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները շարադել նոր խմբագրությամբ համաձայն N 2, N 3 հավելվածները

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1.1 Սույն համաձայնագիրն ու հավելվածներ 2-ը և 3-ը ուժի մեջ են մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով, իսկ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

1.3 Սույն համաձայնագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 2, N 3 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

Փոփոխության հիմնավորում

2019 թվականի մարտի 25-ին ստորագրված Քասախի «Արուսյակ» մանկապարտեզի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների կատարման N ԿՄՔՀ-ԲԸԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ, 8.8-րդ կետերը, և, որ փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված «**Գնումների գործընթացի կազմակերպման**» կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին :

Պատվիրատու՝ Քասախի համայնքապետարան

09.09.2019թ.