

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

02.07.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Հացավան

30 11 2020թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Շավարշ Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ, ի դեմս տնօրեն Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 02.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.15 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների համար ևս նախատեսվել է ֆինանսական միջոց 7371262 (յոթ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունմեկ հազար երկու հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամի չափով, որի արդյունքում ընդհանուր նախատեսված ֆինանսական միջոցները կազմում են 14482062 (տասնչորս միլիոն չորս հարյուր ութսուներկու հազար վաթսուներկու) ՀՀ դրամ:

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 02.07.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանի կարիքների համար Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հացավանի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Հացավան, 1-ին
փ, 2 շ.

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900102000909, 900102000677

ՀՎՀՀ 03502795

Ղեկավար՝ Շ. Սարգսյան

/ստորագրություն/

ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Փափազյան 8

Բանկը՝ «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 11500257094970

ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝ Հ. Սուքիասյան

/ստորագրություն/

ԿՏ

Հավելված 1
02.07.2020թ. կերված N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
30 Տեղեկություն ի 2020թ. կերված N 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

			Ապրանք													
Խրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկաթղթի՝ բյուջեի ԳՄԱ դասակարգման (CFV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ բյուջեի ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45610000	Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների	0	0	0	0	0	0	0		5000000	5000000	7110800	7110800	14482062	14482062

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հացավանի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, Կ. Հացավան, 1-ին
փ, 2 շ.

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900102000909, 900102000677
ՀՎՀՀ 03502795

Ղեկավար՝ Շ. Սարգսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Փափազյան 8
Բանկը՝ «Հայֆինեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403
Տնօրեն՝ Հ. Սուրիասյան



ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հացավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 2-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով սահմանվել է նախատեսված աշխատանքների ամբողջական կատարումը: Հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է/**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2020թ-ի հուլիսի 2-ին կնքված ՀՀ ԿՄ-ՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքապետարան**