

20.04.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅԲԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐԳԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԶԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գ.Մրգաշեն

22 ապրիլի 2020թ.

«Մրգաշենի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Լ.Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 20.04.2020թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 20.04.2020թ. կնքված N «ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02» ծածկագրով Մրգաշենի համայնքապետարանի կարիքների նախագծերի պարրասրման և ծախսերի գնահատման աշխարանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ Մրգաշեն հ. 1փ 22
Բանկ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900112110037

Հ/Հ 03301588



Համաձայն ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, ք.Եղվարդ, Քաֆարյան 3 նրբ. տուն 8
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Մոսկովյան մ/ճ

Հ/Հ 1570063611560100

Հ/ՀՀՀ 03309254

Տնօրեն՝ Հ. Լևոնյան

(ստորագրություն)



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
իրավերով նախատես ված չափադաս ների համարը	գնումների պայմանագրի համարը և միջանկյալ ծածկագիրը ' ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	ընկալված վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71241200	Մրգաշենի համայնքի 7-րդ փողոց 2-րդ և 6-րդ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների և մուտքների վերանորոգում և նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքներ				900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ Մրգաշեն հ. 1փ 22
Բանկ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն



Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ
Կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Սահարյան 3 նրբ. տուն 8



«Ամերիարանկ» ՓԲԸ Մոսկովյան մ/6
ՀՀ 1570063611560100
ՀՎՀՀ 03309254
Տնօրեն՝ Հ. Լևոնյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Օրինակելի ծև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մրգաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Վառելիքի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2020 թվականի Ապրիլի 20-ին կնքված N ՀՀԿՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/02 պայմանագրում 2020 թվականի Ապրիլի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Ֆինանսական միջոցների հաստատում
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ <<Գնումների մասին>> օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 17805Ձ2017թ թիվ 526-Ն որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 18-րդ կետի պահանջներով և կնքված պայմանագրի 7.15 կետով:

փոփոխության կատարման էլեմավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Մրգաշենի համայնքապետարան

