

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պտղնի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 18-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 18-ին կնքված պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

18.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԴԱՀԼԻՃԻ ՎԵՐԱՆՈՐԱԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Պտղնի

08 օգոստոսի 2020թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Ա. Վիրաբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 18.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով Պտղնի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 2361983.4 (երկու միլիոն երեք հարյուր վաթսույնմեկ հազար ինը հարյուր ութսուներեք ամբողջ չորս տասնորդական) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը **որոշեցին**

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 18.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանի կարիքների համար Պտղնի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, h. Պտղնի, 1-ին
փ, թիվ 6

Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ.

գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900102387082

ՀՎՀՀ 03503883

Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



/ստորագրություն/

ԿՏ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր,

Չոր. Անդրանիկի խճ, 2-րդ նրբ. տ 10

Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ»

ՓԲԸ

Հ/Հ 220083335475000

ՀՎՀՀ 08423322

Տնօրեն՝ Հ. Հակոբյան



/ստորագրություն/

Հավելված 1
18.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/4 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
— օգոստոսի 2020թ. կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

ՀՀ Կառավարության հրավեր

Կրթական հաստատության համար Վճարողի պայմանագրի համար Վճարողի անվանումը			Ապրանք												
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211151	Պտղնի համայնքի մշակույթային դահլիճի վերանորոգման աշխատանքների	0	0	0	0	0	0	0	2361983,4	2361983,4	2361983,4	2361983,4	2361983,4	2361983,4

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին
փ, թիվ 6
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ.
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900102387082
ՀՎՀՀ 03503883

Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՖՏԴ-ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լանջաղբյուր,
Ջոր. Անդրանիկի խճ, 2-րդ նրբ. տ 10
Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ»
ՓԲԸ

Հ/Հ 220083335475000

ՀՎՀՀ 08423322

Տնօրեն՝ Հ. Հակոբյան

