

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գետամեջի համայնքապետարանի շենքի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի, շենքին կից քարե պարսպի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 19-ին Լնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը Լնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով դրվել է նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 19-ին Լնքված պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.08.2020թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳԵՏԱՄԵՋԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԻ ԶԵՆՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ, ՇԵՆՔԻՆ ԿԻՑ ՔԱՐԵ ՊԱՐՄՊԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

հ. Գետամեջ

09 օգոստոսի 2020թ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարանը, ի դեմս ղեկավար Ա. Մուրադյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վանդաժի» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Տ. Վիրաբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Վաճառող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 19.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով Գետամեջի համայնքապետարանի շենքի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի, շենքին կից քարե պարսպի կառուցման աշխատանքների համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 1816180,8 (մեկ միլիոն ութ հարյուր տասնվեց հազարմեկ հարյուր ութսուն ամբողջ ութ տասնորդական) ՀՀ դրամ: Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված N1-ի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 19.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքապետարանի կարիքների համար Գետամեջի համայնքապետարանի շենքի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի, շենքին կից քարե պարսպի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գետամեջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Գետամեջ, 3-րդ փ, 2-րդ փակուղի, 42
Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ.
գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900112112107

Հ/Հ 03301116

Ղեկավար՝ Ա. Մուրադյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,
Աթարբեկյան փ թիվ 133
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 163098214923

Հ/Հ 04221665

Տնօրեն՝ Տ. Վիրաբյան



/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված 1
19.08.2020թ. կնքված N ՀՀ ԿՄ-ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 ծածկագրով
այայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
09 օգոստոսի 2020թ. կնքված համաձայնագրի
մեջ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	վճարման պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231129	Գետամեջի համայնքապետարանի շենքի ջեռուցման և օդափոխության համակարգի, շենքին կից քարե պարսպի կառուցում	0	0	0	0	0	0	0	1816180,8	1816180,8	1816180,8	1816180,8	1816180,8	1816180,8

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գետամեջի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Գետամեջ, 3-
րդ փ, 2-րդ փակուղի, 42
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ.
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 90011212107



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԱՆԴԱԺԻ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արտաշատ,
Աթարբեկյան փ թիվ 133
Բանկը՝ «Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 163098214923
ՀՎՀՀ 04221665
Տնօրեն՝ Տ. Վիրաբյան

