



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
ՄՐԳԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքապետարան, 1-ին փողոց 22 վարչական շենք
mrgashen.kotayq@mta.gov.am

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ
ՊԱՐՈՆ Ա. ՍԱՀԱԿՅԱՆԻՆ

թիվ 282
30 հունիսի 2021թ.

Հարգելի պարոն Սահակյան

Ձեզ եմ ներկայացնում ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի կարիքների համար խմելու ջրագծերի կառուցում նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտարարությունը՝ կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱԿԱՐ



Վ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Կատարող՝ Շողիկ Ղազարյան
Հեռախոս՝ (093) 63-19-50

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մրգաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Մրգաշեն համայնքի խմելու ջրագծերի կառուցում նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի Հունիսի 7-ին կնքված N ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2 պայմանագրում 2021 թվականի Հունիսի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Ֆինանսական միջոցների հաստատում
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ <<Գնումների մասին>> օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի և ՀՀ կառավարության 17.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշման <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 18-րդ կետի պահանջներով և կնքված պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետով:
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ Մրգաշենի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 1

07.06.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄՐԳԱՇԵՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ և ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

29 Հունիսի 2021թ.

Գ.Մրգաշեն

«Մրգաշենի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ.Պողոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Շինմաստեր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ.Բադալյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 07.06.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Հաստատել Պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 07.06.2021թ. կնքված N «ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2» ծածկագրով Մրգաշենի համայնքապետարանի կարիքների Մրգաշեն համայնքի խմելու ջրագծերի կառուցում նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ Մրգաշեն հ. 1փ 22
Բանկ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112110037
ՀՎՀՀ 03301588

Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Շինմաստեր» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ Քերևան Երզնկյան 22 շենք բն 26
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 08417768
Հ/Հ 220553331582000
Տնօրեն Ռ.Բադալյան

(ստորագրություն)



Հավելված 3
07.06.2020թ. կնքված N ՀՀԿՄՄՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/02-2 ծածկագրով
սպայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
_____.06.2021թ կնքված համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը , ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամե նը
1	71241200	Մրգաշեն համայնքի խմելու ջրագծերի կառուցում նախագծերի պատրաստմ ան և ծախսերի գնահատման աշխատանքն երի						1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են առողական կարգով

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Մրգաշենի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ Մրգաշեն հ. 1փ 22
Բանկ՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900112110037
ՀՎՀՀ 03301588
Համայնքի ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«Շինմաստեր» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ Բերեան Երզնկյան 22 շենք բն 26
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՎՀՀ՝ 08417768
Հ/Հ 220553331582000
Տնօրեն Ռ.Բադալյան

