

ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳԻՐ N 1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-21/5 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

04.08.2021թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արտադրական Բազա>> ԲԲԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Ռ.Կլեկյան, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-21/5 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 07.09.2021թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ -ԳՀԱՇՁԲ-21/5 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

Գործառնական Վարչություն

Հ/Հ 900262000707

ՀՎՀՀ 06954208

Համայնքի ղեկավար/ Ս.Խեչումյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտադրական Բազա» ԲԲԸ

ք. Վանաձոր, Խնձորուտ 2

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ, «Լոռի» մասնաճյուղ

Հ/Հ 220053334235000

ՀՎՀՀ 06919717

Տնօրեն՝ Ռ. Կլեկյան

