

ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ԵՎ ՀԻՊԵՐՆՈՎԱ ՍՊԸ -Ի ՄԻՋԵՎ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՄԱՅԻՍԻ 07-ԻՆ ԿՆՔՎԱԾ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-4 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՓՈՅՈՂՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ , ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՅՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
N ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 01

« 11 » « 06 » 2026 թ.

ք. Արտաշատ

«Արտաշատի համայնքապետարան», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կառլեն Մկրտչյան -ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հիպերնովա» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ալեքսանդր Ալեքսանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, , հիմք ընդունելով 2026 թվականի մայիսի 07-ին կնքված թիվ ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-4 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետ Պայմանագիր/ 8.5 , 8.16 կետերը, պատասխանատու ստորաբաժանման 22 մայիս 2026թվականի նիստի թիվ 5 որոշումը /մտից Ա-7894/ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28 ծածկագրով գնման ընթացակարգը իրականացվել է Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետով՝ ոչ առկա ֆինանսական միջոցներով: Տվյալ գնման պայմանագրի համար թիվ 2 չափաբաժնով/ Արտաշատ համայնքի Արևշատ և Լանջազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման նպատակով/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 80275000 /ութսուն միլիոն երկու հարյուր յոթանասունհինգ հազար / << դրամի չափով, թիվ 8 չափաբաժնով/ Արտաշատ համայնքի Դալար և Բերքանուշ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման նպատակով/ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 113 093 500 /մեկ հարյուր տասներեք միլիոն հինսուներեք հազար հինգ հարյուր / << դրամի չափով :

1.2 Հիմք ընդունելով ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-4 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 , 8.16 կետերը՝ հաստատել ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-4 ծածկագրով պայմանագրի 1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման , օրացուցային գրաֆիկը ըստ հավելված 1-ի , վճարման ժամանակացույցը ըստ հավելված 2 .ի:

1.3 Աշխատանքի վճարումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության, կատարողական ակտերի հիման վրա :

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից ,որը գործում է մինչև կողմերի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման ավարտը և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի կողմից պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփափոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը , համաձայնագրի հավելվածը 1-ը, , հավելված 2 -ը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում է երկու օրինակից ,որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ :

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62

ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ

Հ/հ 900412151509

Համայնքի ղեկավար

Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

Լ.Տ



«Հիպերնովա» ՍՊԸ

ՀՀ, Նոր Խարբերդ,

Երևան-Արտաշատ խճուղի 113,115

«Արմավիրյան» ՓԲԸ

ՀՀ 2500010735690100

ՀՎՀՀ 00924152

Տնօրեն Լ. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/

Լ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Քանի որ պայմանագրով սահմանված թիվ 2 չափաբաժնով՝ /Արտաշատ համայնքի Արևշատ և Լանջազատ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ/ ամբողջական աշխատանքների կատարման համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի սահմանված է Արևշատ բնակավայրում 180 օրացուցային օր, Լանջազատ բնակավայրում 180 օրացուցային օր և Ֆինանական միջոցներ նախատեսվել են պայմանագրի գնի 65% չափով, ուստի աշխատանքները կատարման ժամկետ է սահմանվում Արևշատ բնակավայրում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 180 օրացուցային օր, Լանջազատ բնակավայրում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 50 օրացուցային օր:

թիվ 8 չափաբաժնով՝ /Արտաշատ համայնքի Դալար և Բերքանուշ բնակավայրերի փողոցների նորոգման, ասֆալտապատման աշխատանքներ/ ամբողջական աշխատանքների կատարման համար ըստ օրացուցային գրաֆիկի սահմանված է Դալար բնակավայրում 90 օրացուցային օր, Բերքանուշ բնակավայրում 90 օրացուցային օր և Ֆինանական միջոցներ նախատեսվել են պայմանագրի գնի 65% չափով, ուստի աշխատանքները կատարման ժամկետ է սահմանվում Դալարբնակավայրում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 90 օրացուցային օր, Բերքանուշ բնակավայրում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 20 օրացուցային օր:

Կապալառուն աշխատանքները իրականացնում է « 07 » մայիս 2026 թ. կնքված

ԱՄԱՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/28-4 ծածկագրով պայմանագրով սահմանված օրացուցային գրաֆիկի հաշվի առնելով պայմանագրին կցված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62


ՀՎՀՀ 04240737

ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ

Հ/հ 900412151509

Համայնքի ղեկավար

Կ. Մկրտչյան


/ստորագրություն/
Կ.Ս



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ

ՀՀ, Նոր Խարբերդ,

Երևան-Արտաշատ խճուղի 113,115

«Արմավիսբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2500010735690100

ՀՎՀՀ 00924152



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
Հավերժ նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումնե րի պլանով նախատ եսված միջանց իկ ծածկագ իրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակ արգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231 187/5 02	Ասֆալտապատման աշխատանքներ Արտաշատ համայնքի Արևշատ և Լանջազատ բնակավայր	80275000	80275000	80275000	80275000	80275000	80275000	80275000
8	45231 187/5 08	Ասֆալտապատման աշխատանքներ Արտաշատ համայնքի Դալար և Բերքաանուշ բնակավայր	113 093 500	113 093 500	113 093 500	113 093 500	113 093 500	113 093 500	113 093 500

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտաշատի համայնքապետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23/62
ՀՎՀՀ 04240737
ՀՀ ՖՆ ԳՈՐԾ ՎԱՐԶ
Հ/հ 900412151509
Համայնքի ղեկավար
Կ. Մկրտչյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիպերնովա» ՍՊԸ
ՀՀ, Նոր Խարբերդ,
Երևան-Արտաշատ խճուղի 113,115
«Արմսվիսթանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2500010735690100
ՀՎՀՀ 00924152

Տնօրեն
Ե. Ալեքսանյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ

