

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ, ԵՂԵԳՆԱՎԱՆ, ԼՈՒՍԱՌԱՏ և ՈՒՐՑԱԶՈՐ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ
N ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Վեղի

« 27 » փետրվարի 2024թ.

ՀՀ Արարատի մարզի Վեղու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Խ. Այվազյանի, որը գործում է «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող) հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2023 թվականի հունիսի 15-ին կնքված N «ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետի դրույթները կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Հիմք ընդունելով 2023 թվականի հունիսի 15-ին կնքված N «ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը և ՀՀ Կառավարության 28 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 2340-Ա որոշումը՝ Կողմերը համաձայնվեցին երկարաձգել և չնախատեսված ֆինանսական միջոցների մասով աշխատանքները տեղափոխել 2024 թվական, իսկ աշխատանքների սկիզբ համարել ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուց հետո՝ համաձայնագիր կնքելու օրը: Ինչպես նաև փոփոխել Պայմանագրի Հավելված 3-ով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը:

2. Պայմանագրի մյուս բոլոր կետերով Կողմերի պարտավորությունները մնում են անփոփոխ:

3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում սույն համաձայնագրի երկկողմ ստորագրելու պահից և գործում է մինչև կողմերի՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավիճակների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

4. Համաձայնագիրը համարվում է պայմանագրի անքակտելի մասը, կնքված է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

5. Համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

6. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեղու համայնքապետարան


ք. Վեղի, Թումանյան 6

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ900422102393

ՀՎՀՀ 04241258

Համայնքի ղեկավար Գ. Սարգսյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Թեղեղյան 14

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1570066216660100

ՀՎՀՀ 04229504

Տնօրեն՝ Խ. Այվազյան



Հավելված N1
« 24 » >> <<փետրվարի>> 2024թ. կնքված
N 2 Համաձայնագրի
Հավելված թիվ 3
« 15» հունիսի 2023 թ. կնքված


ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/03 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի															
հրավեր ընդհանուր արժեքի ամբողջությունը	գնումների անվանատ եսվածմիջանց իկադակագիրը	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	71351540	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքային, Եղեգնավան, Լուսառատ և Ուրցաձոր բնակավայրերի փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն													591500
			1098500 Ֆինանսական միջոցները հաստատված չեն: Աշխատանքների այս մասի ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է 2024 թվականին ֆինանսական միջոցներ հաստատվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:												

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վեդու համայնքապետարան
ք. Վեդի, Թումանյան 6
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900422102393
ՀՀ 04241258
Համայնքի ղեկավար՝ Գ. Արդալյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Թեիկերյան 14
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 1570066216660100
ՀՀ 04229504
Տնօրեն՝ Խ. Այվազյան

