

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

18.06.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/35Ը կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

« 02 » « 07 » 2026թ.

### ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Վիրաժ» Ա/Կ-ն, ի դեմս կոոպերատիվի նախագահ Վ. Աթայանի, որը գործում է կոոպերատիվի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.06.2025թ. կնքված ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/35Ը պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի N 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

#### Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմաններում կատարել փոփոխություն՝ «ՀՀ 900011025815» բառերը և թվերը փոխարինել «ՀՀ 900011067528» բառերով և թվերով:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011067528

ՀՀ ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա.Երիցյան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.

#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Վիրաժ» ԱԿ

ՀՀ, ք. Երևան, Արգիշտի 11/4, բն. 45

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2500011599470100

ՀՀՀՀ 02904086

տնօրեն

Վ. Աթայան

/ստորագրություն/

Վ.Տ.

«ՎԻՐԱՅԻ»

"VIRAZH"

02904086



Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/35Շ գնման պայմանագրի  
«07» 2026թ. կնքված  
թիվ 1 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 1

### ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-7-8, /S-7-37/ - Գտաշեն-Կամիսուտ- /S-7-37/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+300-ում  
գտնվող 5x3մ բացվածքով հավաքովի միասնականացված ե/բ խողովակի հիմնանորոգման աշխատանքների

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
1	3x5մ բացվածքով հավաքովի միասնականացված ե/բ խողովակի կառուցում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օրացուցային օր
2	Հենապատի կառուցում	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 70 օրացուցային օր
3	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011067528

ՀՀ ՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՎԻՐԱՅ» ԱԿ  
ՀՀ, ք. Երևան, Արգիշտի 11/4, բն. 45  
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500011599470100  
ՀՎՀՀ 02904086

տնօրեն  
Վ. Աթայան





Հաստատված է  
N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/35Շ գնման պայմանագրի  
«02» «07» 2026թ. կնքված  
թիվ 1 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 2

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

/ՀՀ դրամ/

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՉՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	45221117/8	S-7-8, /S-7-37/ -Գտաշեն– Կամխուտ– /S-7-37/ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+300-ում գտնվող 5x3մ բացվածքով հավաքովի միասնականացված ե/բ խողովակի հիմնանորոգման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	40 195 855	54 551 518	54 551 518	54 551 518	57 422 650	57 422 650	57 422 650	57 422 650

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

### ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011067528  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



### ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ՎԻՐԱՇ» ԱԿ  
ՀՀ, ք. Երևան, Արգիշտի 11/4, բն. 45  
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2500011599470100  
ՀՎՀՀ 02904086  
տնօրեն  
Վ. Աթայան



/ստորագրություն/  
Վ.Տ.