

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11< ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11< գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 5-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N2323-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11< պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

29.08.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 05 » « 03 » 2024թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Մ. Հուսնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 29.08.2022թ. կնքված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027670
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2470100309110000
ՀՎՀՀ 02700688

Տնօրեն՝



Մ. Հուսնյան
(ստորագրություն)

Հավելված
29.08.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/11 Հ գնման պայմանագրի
«05» «03» 2024թ. կնքված N 3 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության									
Կրկնաթիվ	Հաշվառման միջոց	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար	Հաշվառման միջոցի համար
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի քաղաքի կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	9811140/9	1 035 730	Անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումարը	Դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում	մոխրագույն	մոխրագույն	մոխրագույն
							160 800	160 800	160 800
							160 800	160 800	160 800
							160 800	160 800	160 800
							643 200	643 200	643 200
							643 200	643 200	643 200
							1 608 000	1 608 000	1 608 000
							1 608 000	1 608 000	1 608 000
							1 608 000	1 608 000	1 608 000
							1 608 000	1 608 000	1 608 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են անողական կարգով>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900019027670
Հ/Հ 02506887

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Փ. Բյուզանդի 1/3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Հ/Հ 2470100309110000
Հ/Հ 02700688

Տնօրեն

(ստորագրություն)