

« 06 » հուլիսի 20 21 թ. կնքված

ՀՀ ՄԳՆԴ ԳՀԱՇԶԲ 21/01 ծածկագրով պայմանագրի

և 28 հուլիսի համաձայնագիր N1

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի << Գառնիի N1 հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի «փայտե լուսամուտների փոխարինման աշխատանքների կատարման

N ը/ կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Կոտայքի մարզի << Գառնիի N1 հիմնական դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի «փայտե լուսամուտների փոխարինման աշխատանքներ	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած	30 օրացույցային օր
2	Փայտե լուսամուտների քանդման և մետաղապլաստե լուսամուտների տեղադրման աշխատանքներ (2-րդ փուլ) պայմանագրի գնի մինչև 10%-ի չափով ավելցում	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից	10 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			40 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

„Գառնիի N1 հիմնական դպրոց», ՊՈԱԿ
ՀՎՀՀ 03510595

«ՀԱԳԱԹ-777» ՍՊԸ

Հ/Հ 900108000309

ՀՀ, Ք. Երևան, Շիրակի փակուղի 4

Դպրոցի տնօրենի պարտականությունները
կատարող

Հ/Հ 1150000285850100

Հայրիգնեսքանկ ՓԲԸ

Գ. Ուրիխանյան

ՀՎՀՀ 01807983

(ստորագրություն)

տնօրեն

(ստորագրություն)

