

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Բերքառատի միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՀՀԱՄ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ - 23/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «23» հոկտեմբերի 2023 թ. -ին կնքված N ՀՀԱՄ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01 պայմանագրում 05.12.2023թ.-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ
Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Բերքառատի միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ

ՀՔԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ-ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ N_02

«23» հոկտեմբերի 2023 թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով

գնման պայմանագրի պայմանները փոփոխելու մասին

Գ. Բերքառատ

05.12.2023թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Բերքառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի, այսուհետ՝

«Պատվիրատու», ի դեմս տնօրեն Ա. Վարդանյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԿԻՄ» ՍՊԸ-ն, այսուհետ՝ «Վաճառող», ի դեմս Տնօրեն՝ Կ. Թումասյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, ցուցաբերելով երկկողմանի կամահայտնություն, կնքեցին սույն համաձայնագիրը «23» հոկտեմբերի 2023 թ. կնքված N «ՀՀԱՄ-ԲԵՐԲԱՌԱՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01» ծածկագրով գնման պայմանագրում հետևյալ փոփոխությունները կատարելու վերաբերյալ.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կողմերը համաձայնվում են գնման պայմանագրում 05.12.2023թ.-ին կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.2 Պայմանագրի հավելված թիվ 2-ում օրացույցային գրաֆիկի աղյուսակը փոխարինել հետևյալ աղյուսակով. (հավելված թիվ 2), պայմանագրի աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկ թիվ հավելված 2-ում «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 45 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել « Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 75 օրացույցային օրվա ընթացքում» բառերով:

1.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում 05.12.2023թ.-ից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

1.4 Սույն համաձայնագրում չնշված գնման պայմանագրով նախատեսված դրույթներն անփոփոխ են թողնվում:

1.5 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմից՝ մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Բերքառատի միջնակարգ դպրոց»

ՊՈԱԿ

ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Բերքառատ,

ՀՎՀՀ՝ 05012492

Բանկ՝ Կենտրոնական

գանձապետարան

Հ/Հ 900488000036

տնօրեն՝ Ա. Վարդանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԿԻՄ» ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, Զրաշեն 8 փ 7 նրբ, 3 տնակ

ՓԲԸ, Լոռի

մ/6

ՀՀ 220133330450000

ՀՎՀՀ 06960905

Տնօրեն՝ Կ. Թումասյան



Հավելված թիվ 2
«23» հոկտեմբերի 2023 թ. կնքված
«ՀՀԱՄ-ԲԵՐՔԱՌԱՏ-ՄԴ-ԳՀԱՇՁԲ -23/01»* ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ «ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՌԱՏԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԴԱՍԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Բերքառատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿի դպրոցի դասասենյակների վերանորոգման աշխատանքներ	24.10.2023թ.	75 օրացուցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		24.10.2023թ.	75 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
«Բերքառատի միջնակարգ դպրոց»
ՊՈԱԿ
ՀՀ Արագածոտնի մարզ Գ. Բերքառատ,
ՀՎՀՀ՝ 05012492
Բանկ՝ Կենտրոնական
գանձապետարան
Հ/Հ 900488000036
տնօրեն՝ Ա. Վարդանյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ԿԻՄ» ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, Զրաշեն 8 փ 7 նրբ, 3 տնակ
ՇԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿԴ ՓԲԸ,
Լոռի մ/ճ
ՀՀ 220133330450000
ՀՎՀՀ 06960905
Տնօրեն՝ Կ. Թումանյան

