

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 02-ին կնքված N ՍՄԿԿ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11 պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքի մատակարարումը իրականացվում է Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 2/երկու/ ամսվա ընթացքում:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ապրանքի մատակարարման նպատակով 10.09.2019թ-ին կնքվել է համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: Պայմանագրի 8.13 կետի համաձայն Պայմանագրով ապրանքների ձեռք բերման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Պատվիրատու՝ «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ

Համաձայնագիր N 1

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի և «ԳԱՐԲՄԵԴ» ՍՊԸ-ի միջև
2019թ-ի սեպտեմբերի 02-ին կնքված ապրանքի մատակարարման N ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊԶԲ-19/11
պայմանագրի ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը
հաստատելու մասին

ք. Կապան

«10» սեպտեմբեր 2019թ

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Կ.Մելքոնյանի, որը գործում է «Կանոնադրության» հիման վրա, այսուհետ՝ «Գնորդ», մի կողմից և «ԳԱՐԲՄԵԴ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Մանուկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Վաճառող» մյուս կողմից (երկուսը միասին կհիշատակվեն որպես Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 2019 թ-ի սեպտեմբերի 02-ին կնքված N «ՍՄԿԲԿ-ԳՀԱՊԶԲ-19/11» պայմանագրի 8.5 և 8.13 կետերը, ինչպես նաև հաշվի հառնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու հանգամանքը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի ապրանքների ձեռքբերման գնման և ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը (կցվում է):

2. Այլ պայմաններ

2.1. Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

2.2. Համաձայնագրում չնշված Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3. Համաձայնագիրը կազմված է 3 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հաղիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 13
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570026303980100
ՀՎՀՀ 09420382

Տնօրեն Կ. Մելքոնյան



ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԳԱՐԲՄԵԴ» ՍՊԸ
Իրավ. հասցե՝ Երևան, Քանաքեռ ՀԷԿ, 8ա շենք, բն. 18
Գործ. հասցե՝ Կոտայքի մարզ, գ. Առինջ, Պարույր Սևակ, 17փ., 5/1
Հ/Հ 1510045551820100
ՀՎՀՀ 00915935

Տնօրեն Գ. Մանուկյան



ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Ապրանքի						մատակարարման			
Կրավորով նախատեսված ապրանքի չափաբաժանի համարը	գնումների պատճենակազմի միջնորդի մասնագրով գնումների համարը (ԳՄ)	անվանումը և ապրանքային նշանը**	արտադրողի անվանումը և ծագման երկիրը**	տեխնիկական բնութագրերը	ձախման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդամենը գինը/ՀՀ դրամ	ընդամենը քանակը	հասցեն	ենթակա բանակը	Ժամկետը***
1	38431400/5 01	Ավտոմատ ինտերնետային ինիցիատիվային վերլուծիչ	SNIBE Չինաստան	Ավտոմատ ինտերնետային ինիցիատիվային վերլուծիչ- Կատարվող հետազոտությունների ցանկը պարունակում է արևելագն հետևյալ հետազոտությունները՝ թիրեոտրոպ հորմոն, ընդհանուր և ազատ S3, ընդհանուր և ազատ S4, Անտի թիրեոգլոբուլին, Անտի թիրեոպերօքսիդազա, Վիտամին Դ, Տրոպոնին I քանակական, Հեպատիտ 3 քանակական, Հեպատիտ Բ (HbsAg)քանակական, Տերթիտին: (Շրիանուր՝ 160 տեսակի հետազոտությունների հնարավորություն) Արտադրողականությունը՝ 180 օր/ամիս/ժամ Աշխատանքի ընթացքում նմուշի, հետազոտությունների և ընթացքների ավելացնելու հնարավորություն: Ընթացքում նմուշների համար ներկատուցված ապրանքների առկայություն (24 ժամ աշխատելու հնարավորությամբ) Աշխատանքային համակարգեր հեղուկի մակարդակի որոշում, ընթացքում նմուշի մնացորդային	հատ	6480000	6480000	1	Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 13 «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ	1	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 2/երկու/ամսական ընթացքում

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*		ՀՀ դրամ											
Սպորտային		դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	վճարման ամիս	վճարման քանակ	Վճարման օր	Վճարման կետ	Վճարման մեթոդ	Վճարման պայման	Վճարման հիմն	Վճարման հարկ	Վճարման հարկ	Վճարման հարկ	Վճարման հարկ
1	38431400/501	Սպորտային ինտերնետ-ռադիո-տեսա-հեռուստատեսային վերլուծիչ											
			սեպտեմբեր	3240000									
			օգոստոս	6480000									
			հոկտեմբեր	6480000									
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										
			փետրվար										
			մարտ										
			ապրիլ										
			մայիս										
			հունիս										
			հուլիս										
			օգոստոս										
			սեպտեմբեր										
			հոկտեմբեր										
			նոյեմբեր										
			դեկտեմբեր										
			հունվար										