

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

26.09.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/49Ծ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 02 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Որբետոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.09.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/49Ծ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.6, 8.5 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 636-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը լրացնել 2026թ. Վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Որբետոր» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Մազմանյան փ. 12շ, բն. 15
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 2052822324661001
ՀՎՀՀ 01309368
տնօրեն

Ա. Մարգարյան

ստորագրություն



02 07 2026թ. կնքված
 Թիվ 4 Համաձայնագրով
 Հավելված Թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հ-13/Մ-3 (Վաղարշապատ)-Մասիս-/Մ-2/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ9+800-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ

/ՀՀ դրամ/

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*								Ընդամենը տարի						
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս		Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր		
1	99600000/50	Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր	---	---	---	---	---	---	4 302 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000	4 302 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐՍՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Պրետոր» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Մազմանյան փ. 12շ, բն. 15
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 2052822324661001
 ՀՎՀՀ 01309368
 տնօրեն

