

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-1

20.07.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐԲԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ և ԱՍՖԱԼՏ-ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հ.Կարբի

02 Օգոստոս 2021թ.

«Կարբի համայնքապետարանը», ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Բաղդասարյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինպլուս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Նազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 20.07.2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.15 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

### 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Պայմանագրի հավելված N 3-ը («Վճարման ժամանակացույց») շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող հավելված 1-ի:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1. 20.07.2021թ. կնքված N «ՀՀԱՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով Կարբիի համայնքապետարանի կարիքների Կարբի համայնքի փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում և ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կարբիի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտն մարզ գ.Կարբի 3-րդ  
փողոց շենք 1  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900442124047  
ՀՎՀՀ 05001747  
Կարբի համայնքի ղեկավար  
Կ.Բաղդասարյան



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլուս» ՍՊԸ  
ՀՀ ք.Երևան, Աշտարակի խճ 47/18  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 15700589400100  
ՀՎՀՀ 00891777  
տնօրեն Տ.Նազարյան





Հավելված N 1  
2021 թվականի \_օգոստոսի\_ \_2\_-ին կնքված  
ՀՀԱՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04-1 ծածկագրով համաձայնագրի  
Հավելված N 3  
2021 թվականի հուլիսի 20-ին կնքված  
«ՀՀԱՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/04» ծածկագրով պայմանագրի

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Ապրանք														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45231175	Կարբիի համայնքի փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի իրականացում և ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ												64000000
														64000000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կարբիի համայնքապետարան  
ՀՀ Արագածոտն մարզ գ.Կարբի 3-րդ փողոց շենք 1  
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900442124047  
ՀՎՀՀ 05001747  
Կարբիի համայնքի ղեկավար  
Կ.Բաղդասարյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինպլյուս» ՍՊԸ  
ՀՀ ք.Երևան, Աշտարակի խճ 47/18  
Ամերիաբանկ ՓԲԸ  
Հ/Հ 15700589400100  
ՀՎՀՀ 00891777  
տնօրեն Տ.Նազարյան

