

## ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

13.05.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2026/12ՏՀ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 01 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.05.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2026/12ՏՀ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

### 1. Համաձայնագրի առարկան

#### Կողմերը որոշեցին.

1.1 Պայմանագիրը լրացնել նոր 1.4 Հավելվածով՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2.2 Հավելվածով սահմանված Աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 3-ի:

1.4 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011068088» բառերով և թվերով:

### 2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

### 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011068088

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



#### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան





Հաստատված է  
 № SԿԵՆ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2026/12ՏՀ գնման պայմանագրի  
 « 07 » « 07 » 2026թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**2026 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ**

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Օբյեկտի անվանումը	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունների արժեքը /ՀՀ դրամ/	Շին աշխատանքների կատարման ժամկետ (Հաշված՝ շինարարի հետ կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից)
1	2	3	4
1	Մ-2. Երևան-Երասխ-Նորավան-Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 134+600 – կմ 139+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	999 600	240 օրացուցային օր

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011068088  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ  
 «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան





Հաստատված է  
№ ՏԿԵՆ-ՀՐՄԻԾՁԲ-2026/12ՏՀ գնման պայմանագրի  
« 07 » « 07 » 2026թ. կնքված  
թիվ 1 Համաձայնագրով  
Հավելված թիվ 2

**ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

Հ/Հ	Պաշտոն	Անուն ազգանուն հայրանուն	Միջազգային / տեղական
1	Թիմի ղեկավար	Սամվել Էլիբեկյան	Տեղական
2	Նյութերի մասնագետ	Վահան Մանուկյան	Տեղական
3	Գեոդեզիստ	Էդգար Սիմոնյան	Տեղական
4	Տեղամասային հսկիչ	Հայկ Ղազարյան	Տեղական

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011068088  
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54բ

«Ինտելոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

տնօրեն

Դ. Քարտաշյան





Հաստատված է  
 № ՏԿԵԼ-ՀՐՄԽԾՁԲ-2026/12ՏՀ գնման պայմանագրի  
 « 07 » « 07 » 2026թ. կնքված  
 թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 3

## ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայությունների դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	71351540/512	Մ-2. Երևան-Երասխ-Նորավան- Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 134+600 – կմ 139+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայություններ							599 760	599 760	599 760	999 600	999 600	999 600	999 600

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և  
 ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011068088  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



### ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 54թ  
 «Ինտելեքտակ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան

