

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԵՄ «Էրազմուս+ՄԻՆԵՐՎԱ» ծրագրի շրջանակներում համակարգչային սարքավորումների, ցանցային գործիքների և այլ օժանդակ պարագաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԳՀԱՊՁԲ-2021/8-3-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 01-ին կնքված N «ԳՀԱՊՁԲ-2021/8-3-ԵՊԲՀ-5» պայմանագրում 2021 թվականի հունիսի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքի մատակարարումներն իրականացվելու է մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը, սակայն COVID-19 անունը ստացած համավարակով պայմանավորված խնդիրներ են առաջացել ապրանքի բեռնափոխադրման հետ և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 01.04.2021թ. կնքված N «ԳՀԱՊՁԲ-2021/8-3-ԵՊԲՀ-5» գնման պայմանագրի 8.5-րդ, 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 28 Июня 2021 года в договоре № «ԳՀԱՊՁԲ-2021/8-3-ԵՊԲՀ-5», заключенного 01 Апреля 2021 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2021/8-3-ԵՊԲՀ», организованной с целью приобретения **«Компьютерное оборудование, сетевые инструменты и другие вспомогательные принадлежности в рамках программы ЕС «Эразмус+МИНЕВРА»** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения : Договором установлено, что поставки товара будут осуществляться до 30 июня 2021 года, однако возникли проблемы с перевозкой товаров связанные с пандемией получившее название COVID-19, и возникла необходимость продлить срок поставки товаров, предусмотренный договором.

Описание изменения: Срок поставки товаров, предусмотренный договором, продлен, и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Подпункт 4) пункта 56 порядка «Об организации процесса закупок», утвержденный решением 526-Н Правительства РА от 04.05.2017г, пункты 8.5, 8.6 Договора по закупке под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2021/8-3-ԵՊԲՀ-5» заключенный 01.04.2021г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци».