

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30 декабря 2025 года договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/133, заключенный 30 апреля 2026 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/133 организованной с целью приобретения услуги пассажирские перевозки для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: Заказчик не утратил требования к использованию приобретенного товара, и предложение о продлении срока было подано не менее чем за 7 календарных дней до истечения срока, первоначально указанного в договоре, и на основании соответствующего отчета ответственного ведомства возникла необходимость продления срока исполнения договора № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/133, подписанного 30 декабря 2025 года между муниципалитетом Мецамора и ООО «Вагтранс».

Описание изменения: Сроки предоставления услуг, указанные в столбце «Срок**» «Технической спецификации — График закупок» для 1-го транша, указанного в Приложении № 1 к договору № ՀՀԱՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/133, подписанному между муниципалитетом Мецамора и ООО «Вагтранс» 30 декабря 2025 года, были изменены и представлены в новой формулировке следующим образом: «...С даты вступления Договора в силу до 30.05.2026 по запросу Заказчика, а в случае отсутствия запроса до 30.05.2026, Договор расторгается без каких-либо юридических обязательств».

Обоснование изменения: В соответствии со статьей 56 Закона РА «О закупках», статьями 1.1, 7.5 и 7.8 Договора, принимая во внимание тот факт, что требование об использовании предмета закупки не было отменено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.