

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրերում կատարված փոփոխությունների մասին

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **համալսարանի մարզադահլիճի ծածկի և բացօդյա ամֆիթատրոնի վերանորոգման, համալսարանի վարչական մասնաշենքին կից սպորտդահլիճի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման** նպատակով կազմակերպված **<<ԳՀԱՇՁԲ-2019/1-ԵՊԲՀ>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2019 թվականի հունիսի 11-ին** կնքված N **<<ԳՀԱՇՁԲ-2019/1-ԵՊԲՀ-1>>**, **<<ԳՀԱՇՁԲ-2019/1-ԵՊԲՀ-2>>** պայմանագրերում **2019 թվականի սեպտեմբերի 06-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ 1: Պայմանագրերով սահմանվել է, որ աշխատանքների կատարումն իրականացվելու է մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 09-ը, սակայն աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն 1: Պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագրեր:

Փոփոխության հիմնավորում 1: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ **<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ**