

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Պտղնիի համայնքի ոռոգման ջրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքված N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-1 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ Աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել ծավալաթերթ-նախահաշվով չնախատեսված լրացուցիչ աշխատանքներ, որի համար նախատեսվել է լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրությունը՝ Կնքվել է համաձայնագիր, որով սահմանվել է լրացուցիչ աշխատանքների սկիզբը և հստակեցվել է վճարման ժամանակացույցը՝ հավելված N 1: /փոփոխություն կատարելու մասին համաձայնագիրը կցվում է/

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2020թ-ի օգոստոսի 10-ին կնքված պայմանագրի ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-1 ծածկագրով 8.5 կետ:

2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 18-րդ և 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարան

**ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊՏՂՆԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
N ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 3**

h. Պտղնի

19 նոյեմբերի 2020թ.

« ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ա. Վիրաբյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Սարգսյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (պայմանագրի 8.5 կետ) հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56 կետի 2-րդ ենթակետով՝ Կողմերը որոշեցին.

ա) Պայմանագրի 5.1 կետում նշված 9949680 (ինը միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար վեց հարյուր ութսուն) ՀՀ դրամ բաժերը փոխարինել 10850420 (տաս միլիոն ութ հարյուր հիսուն հազար չորս հարյուր քսան) ՀՀ դրամով՝ որից 1808403,3 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութ հազար չորս հարյուր երեք ամբողջ երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

բ) Պայմանագրի N 1 հավելվածում կատարել լրացում Համաձայնագրի N 1 հավելվածով:

գ) Պայմանագրի N 2 հավելվածում կատարել լրացում Համաձայնագրի N 2 հավելվածով:

դ) Պայմանագրի N 3 հավելվածը փոխարինել Համաձայնագրի N 3 հավելվածով:

1.2 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն համաձայնագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Պտղնի համայնքի ոռոգման ջրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար համաձայն N 3 հավելվածի:

1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.4 Սույն համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքների Պայմանագրի մնացած կետերը թողնվում են անփոփոխ:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի N 1, N 2 և N 3 հավելվածները, համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն համաձայնագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ,
թիվ 6

Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 900102275295

ՀՎՀՀ 03503883

Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի,
Յուրի Երիցյանի փ, տ 15

Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ
բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220113334308000

ՀՎՀՀ 03553732

Տնօրեն՝ Է. Սարգսյան



Հավելված թիվ 1
նոյեմբերի 2020թ.
ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-1 ծածկագրով
կնքված աշխատանքների կատարման
պայմանագրի թիվ 3 համաձայնագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Միավ. գինը հազար դրամ	Ընդամենը հազար դրամ
1	Պողպատե խողովակի վերգետնյա մոնտաժում DN219x4,5	մ	48	15,0	720,0
2	Պողպատե կցաշուրթերի մոնտաժում DN200	1 կցաշուրթ	1	15,5	15,5
3	Պողպատե խողովակի լվացում և ախտահանում DN219x4,5	կմ	0,048	15,0	0,72
4	Պողպատե խողովակի հիդրավլիկ փորձարկում DN219x4,5	100մ	0,48	15,0	7,2
5	Խողովակների յուղաներկում	100մ ²	0,48	15,0	7,2
Ընդամենը					750,62
ԱՆՀ 20%					150,12
Ընդամենը					900,74

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ, թիվ 6
Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900102275295
ՀՎՀՀ 03503883
Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի,
Յուրի Երիցյանի փ, տ 15
Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ
բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 220113334308000
ՀՎՀՀ 03553732
Տնօրեն՝ Է. Սարգսյան



Հավելված թիվ 2
 Լոյսերի 2020թ.
 ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3-1 ծածկագրով
 կնքված աշխատանքների կատարման
 պայմանագրի թիվ 3 համաձայնագրի

**ՎԱԿԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ
 ՊՏՂՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
 ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Հողային աշխատանքների իրականացում, ավազի նախաշերտի տեղադրում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	2-րդ օրը
2	Խողովակաշարերի մոնտաժում	3-րդ օրվանից	4-րդ օրը
3	Ջրամատակարարման համակարգերի փորձարկում	5-րդ օրվանից	5-րդ օրը
4	Պաշտպանիչ շերտի տեղադրում, ետլիցքի իրականացում, տարածքի բարեկարգում	6-րդ օրվանից	7-րդ օրը
5	Կողմերի կողմից ընդունման ակտերի ստորագրում	8-րդ օրվանից	8-րդ օրը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	8-րդ օրը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ,
 թիվ 6
 Բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախ. գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900102275295
 ՀՎՀՀ 03503883
 Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի,
 Յուրի Երիցյանի փ, տ 15
 Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ
 բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220113334308000
 ՀՎՀՀ 03553732
 Տնօրեն՝ Է. Սարգսյան



Հավելված թիվ 3
 նույն 2020թ.
 ՀՀ ԿՄ-ՊՀ-ԳՀԱՇԶԲ-20/3-1 ծածկագրով
 կնքված աշխատանքների կատարման
 պայմանագրի թիվ 3 համաձայնագրի

ՎճԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														ՀՀ դրամ	
հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											Ընդամենը	
			հ ո կ ն վ ա ր	փ ե ր վ ա ր	մ ա ր տ	ա պ ր ի լ	մ ա յ ի ս	հ ո կ ն ի ս	հ ո կ ն ի ս	օ գ ո ս տ ո ս	ս ե պ տ ե մ բ ե ր	հ ո կ տ ե մ բ ե ր	ն ո յ ե մ բ ե ր		դ ե կ տ ե մ բ ե ր
1	45231131	Պտղնի համայնքի ոռոգման ջրի ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ ի	0	0	0	0	0	0	0	4 4 7 7 3 5 6	4 4 7 7 3 5 6	4 4 7 7 3 5 6	4 4 7 7 3 5 6	1 0 8 5 0 4 2 0	10850420

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Պտղնիի համայնքապետարան
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, հ. Պտղնի, 1-ին փ,
 թիվ 6
 Բանկը՝ ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական
 վարչություն
 Հ/Հ 900102275295
 ՀՎՀՀ 03503883
 Ղեկավար՝ Ա. Վիրաբյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԲԻԳ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ՀՀ Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գեղի,
 Յուրի Երիցյանի փ, տ 15
 Բանկը՝ «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ
 բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 220113334308000
 ՀՎՀՀ 03553732
 Տնօրեն՝ Է. Սարգսյան

