

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված
փոփոխությունների մասին

Նաիրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է Նաիրի համայնքի Եղվարդ քաղաքի ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/15>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի նոյեմբերի 19-ին կնքված N << ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/15>> ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 6-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի բնօրինակից սկանավորված տարբերակը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագիր կատարման ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Կողմերը համաձայնեցին կատարել Պայմանագրի կատարման ժամկետի երկարացում 30 օրացուցային օրով՝ 2026թ. սեպտեմբերի 18-ը:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 4 մայիս 2017թ-ի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Նաիրիի համայնքապետարան

ՀԱՄԱԶԱՅՆ ԱԳԻՐ N 1

<<19>> նոյեմբեր 2025թ. կնքված N <<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇԶԲ-25/15>>

ծածկագրով կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Եղվարդ

<<19>> նոյեմբեր 2026թ.

Նաիրիի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ն. Սարգսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Շին Բարեկարգում>> ՍՊԸ (գործընկեր 1), ի դեմս տնօրեն Ս. Պետրոսյանի և <<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ կոնստրեկտոր (գործընկեր 2), ի դեմս տնօրեն Ա. Դավթյանի, որոնք գործում են ՍՊԸ-ների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով <<19>> նոյեմբեր 2025թ. կնքված N<<ԿՄՆՀ-ԲՄԱՇԶԲ-25/15>> գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5-րդ կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին.

1. Երկարաձգել պայմանագրի կատարման ժամկետը 30 օրացուցային օրով՝ 2026թ. սեպտեմբերի 18-ը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը լուծվում է դատական կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Նաիրիի համայնքապետարան
ք. Եղվարդ, Երևանյան 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/հ 900112101200
ՀՎՀՀ 03560239
Համայնքի ղեկավար՝ Ն. Սարգսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 1)

<< Շին Բարեկարգում>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1
<<Ամերիաբանկ>> ՓԲԸ
Հ/հ 1570030299134800
ՀՎՀՀ 01315884
Տնօրեն Ս. Պետրոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ(գործընկեր 2)

<<Ռադիկ Շին>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Հաղթանակի 13փ. 51/15
<<ԱԿԲԱԲԱՆԿ>> ԲԲԸ
Հ/հ 220513330146000

ՀՎՀՀ 01269471
Տնօրեն Ա. Դավթյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

