

Ք.Ալավերդի

03.01.2024թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՌԱՖԳ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Ռ.Միրունյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. 1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023թ. դեկտեմբերի 28-ին հաստատված <<Հայաստանի Հանրապետության մարզապետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում, ինչպես նաև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին>> N 2340-Ա որոշումը, համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին երկարաձգել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/5 ծածկագրի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը 90 օրացուցային օրով:

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 2024թ. մարտի 31.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-22/5 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին սրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային փավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական

Վարչություն

խմելու

h/h 900262000509/համ/

h/h 900262001242/պետ/


որոշում

h/h 900262000905/համ/

h/h 900262001259/պետ/

ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան



/ստորագրություն/

Ք.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռաֆֆ Գրուպ>> ՍՊԸ

ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Լեռնավան, 9 փ, 17 Տ

<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈՒԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ

h/h 220135240046000

ՀՎՀՀ 06958851

Մարտին Գ. Մկրտչյան



/ստորագրություն/

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

« Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման
ցանցերի վերանորոգման » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի գյուղական բնակավայրերի ոռոգման և խմելու ջրամատակարարման ցանցերի վերանորոգման ձեռք բերում	Պայմանագրի կնքման պահից	Մինչև 31.03.2024.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Զորավար Անդրանիկի 8/1
Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնակցան
Վարչություն
խմելու
h/h 900262000509/hամ/
h/h 900262001242/պետ/
նորոգում
h/h 900262000905/hամ/
h/h 900262001259/պետ/
ՀՀՀՀ 06967886
Համայնքի ղեկավար Բ. Բախչյան



ԿԱՊԱԼԱՆՈՒ
<<Ռաֆ Գրուպ>> ՍՊԸ
ՀՀ Լոռու մարզ, գ.Լեռնավան, 9 փ, 17 Տ
<<ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
h/h 220135240046000
ՀՎՀՀ 06958851

Մարտին Բ. Բախչյան
/ստորագրություն/

