

Օրինակելի ձև

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

«Իջևանի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար շենքերի ընթացիկ նորոգում ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՏՄԻ 3 ՀԴ -ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019թվականի հուլիսի 23-ին կնքված N ՀՀ ՏՄԻ 3 ՀԴ -ԳՀ-ԱՇՁԲ-19/10

պայմանագրում 2019 թվականի օգոստոսի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 շինարարական թաց աշխատանքների պատճառով կատարման ժամանակը չի բավարարել  
առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն աշխատանքները ավելի որակյալ կատարելու համար գաջի սվաղի չորացուր պահանջեց երկար ժամանակ  
կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում չորացման երկար ժամանակը պատճառ հանդիսացավ պայմանագրի ժամանակի փոփոխության  
փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու՝ «Իջևանի թիվ 3 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ